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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación es una Evaluación del Proyecto Erradicación del 
Trabajo Infantil desde la perspectiva de la inserción a la educación, del cantón Guano, 
provincia de Chimborazo. Se analizó la situación histórica de las familias con niños y 
niñas trabajando, los resultados ejecutados del proyecto de Erradicación de trabajo 
Infantil, y la satisfacción  social de los beneficiarios. La investigación utilizada fue de 
campo, documental, exploratoria y descriptiva fundamentada en información primaria y 
secundaria. Se utilizó   la entrevista,  encuesta y  se aplicó los  métodos cuantitativos, 
cualitativos, inductivos. Se realizó un análisis comparativo mediante aplicación de la 
prueba “t” de Student de las familias beneficiarias y no beneficiarias   del proyecto. El 
presupuesto del proyecto se  ejecutó en un  91,76%. Se logró la inserción a la educación 
de 400 niñas y niños. El gasto per cápita por beneficiario fue de $ 361, 86. Los 
indicadores financieros fueron: (VAN) $ 4.948,02;  (TIR) 0,49%, y  (RBC) 1,15. El 
promedio de los índices de bienestar de las familias beneficiarias fue de: X = 0,57 y 
cuando no eran beneficiarias del  proyecto fue de: X = 0,33.  Se establecieron  5 
componentes, 11 variables y 33 indicadores, los índices de bienestar de las familias que 
se analizaron fueron: humano, social, político, financiero y físico. Se recomienda al 
GAD Guano actualizar la información socioeconómica de los beneficiarios, 
Concientizar sobre las consecuencias que significa el trabajo infantil en el aspecto 
psicológico, social, emocional, moral, físico. Realizar capacitaciones en temas sobre 
derechos, deberes, motivación, riesgos del trabajo infantil. Mantener alianzas 
estratégicas para fomentar proyectos que contribuyan al desarrollo integral de los niños  
Palabras Claves: <DESARROLLO SOCIAL> <TRABAJO INFANTIL>  
<PROYECTO ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL> < INSERCIÓN A LA 
EDUCACIÓN> <EVALUACIÓN  DEL PROYECTO>  <GUANO [CANTÓN] > 
<PROVINCIA DE CHIMBORAZO> 
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SUMMARY 
 
This research paper is an evaluation of the project Eradication of child labor from the 
perspective of education placement, in Guano of Chimborazo province. The historical 
situation of households with working children was analyzed as well as the project 
results and the social satisfaction of the beneficiaries. The research that used was field, 
documental, exploratory and descriptive based on the primary and secondary 
information. The interview and survey were applied and also the quantitative, 
qualitative and inductive methods. A comparative analysis through the application of "t” 
test was done with the beneficiary and non-beneficiaries families of the project. The 
project budget was executed in a 91.76% and got the education placement of 400 
children. The per capita spending for each beneficiary was $ 361, 86. The financial 
indicators were: (VAN) $ 4,948.02; (IRR) 0.49% and (RBC) 1.15. The average of the 
indices of well-being of the beneficiary families was: X = 0.57 and were not 
beneficiaries of the project was: X = 0.33. Five components were established 11 
variables and 33 indicators the well-being indices of the analyzed families were: human, 
social, political, financial and physical. It is recommended to GAD Guano to update the 
socioeconomically information of beneficiaries, also to make aware about the 
consequences of child labor in the psychological, social, emotional, moral, physical 
aspect. To develop training about rights, duties, motivation, risks of child labor. And to 
maintain strategic partnerships to encourage projects which contribute to children 
integral development   
 
Keywords: < SOCIAL DEVELOPMENT> < CHILD LABOR > < ELIMINATION OF 
CHILD LABOR PROJECT > < EDUCATION PLACEMENT> < PROJECT 
EVALUATION > < GUANO [CANTON]> < CHIMBORAZO PROVINCE > 
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde que nacemos los seres humanos al primer grupo del que formamos parte es la 
familia, célula fundamental de la sociedad. Según la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, 
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 
 
El Ecuador, sigue siendo un país en vías de desarrollo, razón por la cual el gobierno 
ecuatoriano través de los distintos ministerios ha implantado programas con el fin de 
garantizar el Buen Vivir de los grupos vulnerables de la sociedad. 
 
El “Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil ETI” se da con el fin de integrar a los 
niñosy niñas  a los centros educativos y estos dejen de trabajar, para librarlos de su 
pobreza espiritual, económica, social y física, proveyéndolas de oportunidades para que 
lleguen a ser  adultos responsables y realizados.  
 
Una vez que se ha ejecutado el proyecto Erradicación del Trabajo Infantil desde  febrero 
hasta diciembre del 2014 a través del convenio dado entre el MIES y el GAD de Guano, 
para ayudar a niños y niñas  inmersos en trabajo infantil y lograr su inserción a la 
educación, es necesario conocer el impacto de este proyecto en la beneficiarios y 
determinar el cumplimiento de los objetivos esperados  
Desde este punto de vista, la evaluación del proyecto es de fundamental importancia, a  
fin de determinar la satisfacción de los beneficiarios,  el impacto social y económico, los 
mismos que deben encaminar al  buen vivir de los beneficiarios directos e indirectos. 
 
Finalmente se espera que el presente proyecto haya tenido los resultados esperados 
debido a que utilizan métodos estratégicos para su implementación, para lo cual se ha 
buscado la participación  de los beneficiarios, los gestores sociales, docentes, padres de 
familias, con el fin de lograr un desarrollo en la  educación. 
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CAPÍTULO I 
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En 1919, en la primera Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), se adopta la primera Convención en contra del trabajo 
infantil y la Convención de la edad mínima legal para trabajar. En el año 2006, la OIT 
pone como meta el 2016 para erradicar las formas más peligrosas del trabajo infantil. La 
Conferencia global de La Haya sobre el trabajo infantil (2010), tuvo como objetivo 
fortalecer el progreso hacia la meta del 2016. Las últimas cifras de la Organización 
Internacional del Trabajo estiman que más de 215 millones de niños y niñas en el 
mundo aún forman parte del mercado laboral, en comparación a 218 millones en el 
2004. Lo que es más preocupante aún es que se estima que de estos 215 millones de 
niños, 115 millones son parte de trabajos peligrosos. 
 
Según datos del INEC 2012, en Ecuador la Tasa de Trabajo Infantil  de niños y niñas 
adolescentes de 5 a 17 años de edad, es del 8.56%. El 62,8% de los menores que 
trabajan son hombres frente al 37,2% de mujeres. 
 
La Ministra de Inserción Económica y Social, Betty Tola, se refirió a las razones por las 
cuales niñas y niños trabajan. La principal razón es por un tema económico, pero 
también a temas culturales y a todavía erróneas costumbres al interior de las familias en 
las que se cree que el trabajo desde temprana edad ayuda al desarrollo de los menores. 
La política de erradicación del trabajo infantil ha sido la universalización del acceso a la 
educación. Freddy Peñafiel, viceministro de Educación, añadió que 96,2% de niñas y 
niños asisten a clases, el objetivo es llegar a un 100%. 
 
La provincia con mayor número de niñas y niños en esta situación es Cotopaxi con el 
25,1% de su población infantil, seguido de Bolívar con el 22,24% y Chimborazo con el 
21,00%.  Mientras la que menos tiene es Manabí con el 4,4%. El 60,4% de los menores 
que trabajan lo hace por ayudar a su hogar, mientras que al 16,5% aseguró que no le 
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interesa la educación. Del 8,56% de niñas y niños y adolescentes que trabajan, el 56% 
realizan actividades consideradas peligrosas por atentar a su salud como exposición a 
gases, frío o calor intenso, exceso de ruido, etc. 
 
En el 2007 el Gobierno Ecuatoriano asumió el reto de erradicar el trabajo infantil 
convirtiendo esta meta en una política de Estado. El Ministerio de Inclusión Económica 
y Social (MIES) de Chimborazo en convenio con el GADM Guano ejecuta el proyecto 
“Erradicación del trabajo infantil” desde junio del año 2013 
 
El GADM Guano empezó de una manera responsable a efectuar estudios del sector para 
generar políticas públicas que conjuntamente con el sector privado y en especial con las 
instituciones educativas y padres de familia permitan erradicar el trabajo infantil, como  
una alternativa de generación de concienciar  en la importancia de asistir a clases, lo que  
se verá reflejado a futuro en el desarrollo de la localidad, teniendo como actores de estos 
cambios a estos  niños y niñas  
 
El problema del porque  el trabajo infantil, se debe a la pobreza, por tal motivo los 
padres no invierten en educación de sus hijos y como el precio de la educación genera 
gastos en libros, uniformes, ropa, transporte, además las familias por lo general tienen 
muchos hijos por tal motivo no les alcanza lo poco que ganan, dando como resultado en 
algunos casos analfabetos de por vida pues nunca tendrán un título elemental, no podrán 
defender sus derechos ni de jóvenes ni en adultos  
 
 El motivo de la presente investigación es evaluar la ejecución del proyecto de 
“Erradicación del trabajo infantil” del cantón Guano para verificar  si se ha logrado el 
objetivo y se ha reducido  el porcentaje de niño que trabajan  
 
1.1.1 Formulación del Problema 
 
¿Cómo impacta en los niños y niñas del Cantón Guano la ejecución del proyecto 
Erradicación del Trabajo Infantil? 
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1.1.2 Sistematización del Problema 
 
¿Cuál es el mecanismo de alianza público-privada para erradicar el trabajo infantil? 
¿Qué políticas públicas se han generado desde el GAD-M. Guano para erradicar al 
trabajo infantil  como una alternativa para inserción a la educación? 
 
¿Qué tipos de servicios se ofrece a las familias de las niñas y  niños que trabajan para 
erradicar el trabajo infantil como estrategias de inserción a la educación? 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El 21% de la población infantil y adolescente de niños y niñas de la provincia de 
Chimborazo  debe trabajar para ayudar a sostener la escuálida economía de sus hogares, 
dejando de lado los estudios, incumpliendo de esta manera con lo establecido en los 
Derechos de la Niñez y la Constitución de la República.  
 
Una de las políticas del Gobierno Nacional  de la Revolución Ciudadana es erradicar el 
trabajo infantil en todas las provincias del Ecuador. Al ser Chimborazo la tercera 
provincia con mayor porcentaje de niños y niñas que trabajan antes que ir a estudiar, se 
evidencia la preocupación de las autoridades de disminuir este porcentaje, por lo cual 
han realizado proyectos de: Comedores de Apoyo Escolar CAE y de Erradicación del 
Trabajo Infantil ETI. 
 
Por mandato constitucional, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, en 
conformidad a lo dispuesto por los artículos 35 y 341 de la Constitución de la República 
en su Objetivo 2 busca: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión económica y la 
equidad social y territorial, en la diversidad,  y en la política 2.6 del mismo objetivo se 
propone: Garantizar la protección especial universal y de calidad, durante el ciclo de 
vida, a personas en situación de vulneración de derechos”.  
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guano para atender a 
niños, niñas y adolescentes considerados dentro del grupo de atención prioritaria del 
cantón Guano, firma el convenio de cooperación económica No. 009-PE.DDR-MIES-
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2014,  entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Guano para la implementación  de servicios de 
Erradicación del Trabajo Infantil, dentro del cual contempla la ejecución del proyecto 
de protección especial. Erradicación del Trabajo Infantil, para cuyo efecto se asigna un 
presupuesto que permitirá cubrir diferentes rubros económicos por parte de las dos 
instituciones, los cuales facilitarán la realización de las varias actividades detalladas en 
el convenio y proyecto.  
 
La modalidad para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y Mendicidad, busca 
la inclusión social, económica y educativa de las personas que realizan estas prácticas, 
para mejorar sus condiciones de vida y apoyar a la restitución de sus derechos. Sustenta 
su accionar desde la metodología de Intervención al Individuo, la Familia y la 
Comunidad; a través de procesos de prevención, sensibilización, contención, 
intervención familiar e implementación de políticas públicas intersectoriales con la 
complementación se servicios públicos y privados.      
 
Una vez que, el MIES a través de su convenio con el GAD Guano ha implementado este 
tipo de proyectos, es necesario conocer el impacto del proyecto en la sociedad y 
determinar el cumplimiento de los objetivos esperados. La evaluación del proyecto ex-
post es de fundamental importancia, con la finalidad de determinar la situación histórica 
de las familias con niños y niñas trabajando, los resultados esperados del proyecto en  
relación con el planteado y la  satisfacción de los beneficiarios, los mismos que deben 
encamina al Buen Vivir de los beneficiarios directos e indirectos.  
 
TABLA Nº  1-1    JUSTIFICACIÓN 
TIPO DE 
JUSTIFIC
ACIÓN 
ALCANCE TEÓRICO DE SU 
SIGNIFICADO 
INTERPRETACIÓN DEL 
ALCANCE EN LA 
INVESTIGACIÓN 
Metodológi
ca 
En una investigación científica, la 
justificación metodológica del 
estudio se da cuando el proyecto 
por realizar propone un nuevo 
método o una nueva estrategia 
Los métodos lógicos y los 
empíricos pueden ser utilizados 
para la investigación en el sector 
turístico.  
Los primeros son todos aquellos 
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TIPO DE 
JUSTIFIC
ACIÓN 
ALCANCE TEÓRICO DE SU 
SIGNIFICADO 
INTERPRETACIÓN DEL 
ALCANCE EN LA 
INVESTIGACIÓN 
para generar conocimiento válido 
y confiable. Si un estudio se 
propone buscar nuevos métodos o 
técnicas para generar 
conocimientos, busca nuevas 
forma de hacer investigación, 
entonces podemos decir que la 
investigación tiene una 
justificación metodológica. 
 
que se basan en la utilización del 
pensamiento en sus funciones de 
deducción, análisis y síntesis, es 
decir se requiere una revisión 
documental profunda, para lograr 
establecer el marco teórico 
adecuado que profundice la 
valides científica y operativa de la 
propuesta. 
 Los métodos empíricos, se 
aproximan al conocimiento del 
objeto mediante sus conocimiento 
directo y el uso de la experiencia, 
entre ellos encontramos la 
observación y la experimentación, 
es decir será en el territorio donde 
el contacto directo con las 
familias donde existen el trabajo 
infantil, nos permitirán evaluar y 
consolidar una propuesta que sea 
coherente con las políticas y 
estrategias del GADMP en 
relación al desarrollo social local. 
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TIPO DE 
JUSTIFIC
ACIÓN 
ALCANCE TEÓRICO DE SU 
SIGNIFICADO 
INTERPRETACIÓN DEL 
ALCANCE EN LA 
INVESTIGACIÓN 
Práctica Se considera que una 
investigación tiene una 
justificación práctica, cuando su 
desarrollo ayuda a resolver un 
problema o, por lo menos propone 
estrategias que al aplicarse 
contribuirían a resolverlo. 
Los estudios de investigación a 
nivel de pregrado y de postgrado, 
en general son de carácter 
práctico, o bien, describen o 
analizan un problema o plantean 
estrategias que podrían solucionar 
problemas reales se llevaran a 
cabo. 
La investigación a través de la 
propuesta va evaluar un proyecto 
“Erradicación del Trabajo 
Infantil” donde los familias, el 
gobierno, la sociedad en general 
les afecta debido a que es un 
problema social 
Por tanto la propuesta producto de 
un componente, metodológico y 
práctico, deberá ser considerado 
por el GADMP, por las familias 
de los niños y niñas que trabajan , 
como un aporte indiscutible para 
el desarrollo social local 
Fuente:http://elaboratumonografiapasoapaso.com/blog/tipos-de-justificacion-en-la-investigacion/#sthash.HOXpsMjQ.dpuf 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 General 
 
 Evaluar el proyecto “Erradicación del trabajo infantil” desde la perspectiva de la 
inserción a la educación de los niños y niñas, del Catón Guano de la provincia de 
Chimborazo, en el año 2014 
 
1.3.2 Específicos 
 
 Analizar la situación histórica de los las familias con niños y niñas trabajando  
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 Analizar los resultados esperados del proyecto de “Erradicación de trabajo 
Infantil”, del cantón Guano. 
 
 Determinar la satisfacción social de los beneficiarios del proyecto “Erradicación del 
Trabajo Infantil”, del cantón Guano”.  
 
1.4 HIPÓTESIS 
 
La evaluación del proyecto de  “Erradicación del trabajo Infantil”, demuestra 
técnicamente el impacto positivo en la inserción a la educación de los niños y niñas del 
Catón Guano provincia de Chimborazo, en el año 2014 
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CAPITULO II 
 
2. MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
2.1.1 Proyecto 
  
(MAE-SECIPI, 1998). Un proyecto, es un conjunto autónomo de inversiones, 
actividades políticas y medidas institucionales o de otra índole, diseñado para lograr un 
objetivo específico de desarrollo en un período determinado, en una región geográfica 
delimitada y para un grupo predefinido de beneficiarios, que continúa produciendo 
bienes y/o prestando servicios tras la retirada del apoyo externo, y cuyos efectos 
perduran una vez finaliza su ejecución.  
 
(Cohen & Rolandon, 1997). Un proyecto es una empresa planificada que consiste en un 
conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas para alcanzar objetivos 
específicos dentro de los límites de un presupuesto y un periodo dados. 
 
Según (Padilla, 2011) Un proyecto se refiere a un conjunto articulado y coherente de 
actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una metodología 
definida, para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas, así como de otros 
recursos cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el logro de determinados 
resultados sin contravenir las normas y buenas prácticas establecidas, y cuya 
programación en el tiempo responde a un cronograma con una duración limitada 
 
Según lo expuesto anteriormente un proyecto es un conjunto de actividades a realizarse 
para lograr un objetivo específico, en un lugar determinado, con el equipo humano 
idóneo, el presupuesto y periodo de tiempo determinado,  con el fin de lograr el 
desarrollo de sus beneficiarios  
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2.1.2 Evaluación 
 
(CAD, 1995). La evaluación es una función que consiste en hacer una apreciación, tan 
sistemática y objetiva como sea posible, sobre un proyecto en curso o acabado, un 
programa o un conjunto de líneas de acción, su concepción, su realización y sus 
resultados. Se trata de determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de 
realización, la eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la viabilidad. 
Una evaluación debe proporcionar unas intervenciones creíbles y útiles, que permitan 
integrar las enseñanzas sacadas en los mecanismos de elaboración de las decisiones, 
tanto de los países de acogida como de los donantes 
 
(Leopoldo, 2012), han definido la evaluación "como el proceso de describir un evaluado 
(la entidad que se evalúa) y juzgar su mérito y valor". Mérito significa la bondad 
inherente a algo mientras que valor se refiere a la utilidad comparativa de algo para 
alguien en un contexto particular. 
 
Según, Cad y Leopoldo, la evaluación es importante para realizar la apreciación sobre 
un proyecto que se va a realizar, se esté realizando o ya se haya realizo con el fin de ver 
los resultados, de esa manera se podrá corregir y obtener enseñanzas para futuros 
proyectos 
 
2.1.3 Utilidades de la Evaluación 
 
Según (EADE & WILIAMS, 1995), La evaluación se refiere tanto al futuro como al 
pasado: es una vía para valorar los resultados de las acciones pasadas, en aras a 
incorporar dicho aprendizaje en la planificación futura. Manteniendo una mirada crítica 
de lo ocurrido, la evaluación busca: 
 
 Determinar hasta qué punto se han encontrado los objetivos y las metas. 
 Valorar la relevancia, la efectividad, la eficiencia, el impacto y la viabilidad de lo 
que se ha logrado. 
 Reconsiderar, a la luz de la experiencia, la validez de los supuestos del plan 
original. 
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 Indicar que puntos de vistas internos pueden ser ofrecidos para mejorar una práctica 
y una política de desarrollo más amplia. 
La evaluación se da tanto en el futuro como en el pasado, así valorar los resultados 
pasados y aprender para los proyectos futuros, ya que lo que no se evalúa no se 
puede corregir y no se puede comprobar el cumplimiento del objetivo para el cual se 
lo creo  
 
2.1.4 Evaluación de Proyectos 
 
Según (Sosa & Zeballos, 2007), la evaluación es un proceso sistemático de análisis y 
reflexión sobre la acción que se produce en el marco de los proyectos o experiencias de 
desarrollo similares que, en términos generales, persigue los siguientes propósitos:  
 
 Valorar si los cambios producidos por las acciones de los proyectos son 
consistentes con lo previsto, en sentido y en dimensión. Lo que también supone ver 
si como resultado de esas acciones han emergido cambios no previstos y si son o no 
favorables a lo que se busca.  
 
 Valorar si las acciones ejecutadas (estrategia del proyecto) son las adecuadas para 
producir los cambios deseados o si es necesario ajustarlas o cambiarlas. Esta 
valoración también debe incluir al discurso sobre el cambio social que está detrás 
del proyecto. 
 
 Obtener elementos de juicio fundamentados para tomar decisiones que permitan 
ajustar la acción presente y mejorar la acción futura.  
 
 Producir aprendizajes útiles para la evaluación como tal y para mejorar los procesos 
de gestión de los proyectos en su conjunto  
 
Al evaluar  un proyecto analizamos los resultados con el fin de ver si se ha desarrollado 
como estaba planeado, con el fin de mejorar las acciones presentes y mejorar las futuras 
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2.1.5 Ciclo de Vida y Tipos de Evaluación según Objeto y Temporalidad del 
Proyecto 
 
La evaluación de los proyectos se realiza en diversas etapas: antes, durante y después de 
realizado un proyecto para tomar las decisiones necesarias en cada etapa según los 
resultados obtenidos. 
 
 TABLA Nº  2-2    CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
 
 Fuente: La evaluación  en la gestión de proyectos y programas de desarrollo,  una propuesta integradora en agentes,    modelos y 
herramientas. 
 Elaboración: Lara González Gómez 
 
El ciclo de vida de un proyecto se puede dar en tres etapas: Evaluación Ex ante, con el 
fin de ver si es factible o no el proyecto; en la implementación. Evaluación intermedia 
con el fin de dar seguimiento a que se cumpla con respecto a lo planteado. Evaluación. 
Evaluación Expost, se realiza cuando ya se ejecutó el proyecto, con el fin de ver el 
impacto que ocasión este   
 
2.1.6 Criterios de Evaluación 
 
(Gómez, 2005)Los criterios de evaluación que se deben tener en cuenta son: 
Eficacia.- Se entiende que un proyecto es eficaz cuando produce el efecto esperado. Es 
decir, si tras la implantación del programa o proyecto, los objetivos establecidos han 
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sido alcanzados. Es una medida del nivel de alcance tanto de los objetivos como de los 
resultados de una actividad que se dirigió a una población beneficiaria, en un periodo 
temporal determinado.  
 
Eficiencia.- La eficiencia es el análisis que pone en comparación los resultados 
obtenidos con los medios utilizados. Este análisis que debe tener en cuenta todos los 
medios que tomaron parte en el desarrollo del proyecto, constituye un análisis de costes 
en el cual se valoran los insumos (inputs) del mismo y su optimización. El análisis que 
relaciona los medios y los objetivos comprueba si el programa ha sido eficiente. 
 
Pertinencia.- La valoración de la pertinencia del proyecto se pregunta si se han cubierto 
las necesidades de la gente después de finalizado. Es decir, si el proyecto realmente 
respondió a las necesidades señaladas por hombres y mujeres y sus grupos, y si éstas 
eran reales y respondían a su contexto. 
 
Sostenibilidad.- Un proyecto es sostenible si los efectos del mismo, son capaces de 
mantenerse por sí mismos en el tiempo. Puede estimarse la viabilidad al inicio del 
proyecto y comprobar su grado de autonomía al final del mismo o tiempo después a su 
ejecución. La sostenibilidad es un criterio de vital importancia en la evaluación expost, 
dado que el objetivo de la intervención debe ser siempre trasladar capacidades a la 
población beneficiaria y sus organizaciones. 
 
Impacto.- Este criterio apunta a la valoración de todos los efectos surgidos en el 
entorno del proyecto en cualquiera delos ámbitos de la vida social, así sean positivos o 
negativos, esperados o no. Se trata de una medición más amplia que la eficacia, dado 
que trata de observar además de los resultados o efectos conseguidos positivos y 
esperados, los no esperados y los negativos. 
 
La evaluación es una acción necesaria tanto en la preparación del proyecto cuando 
analizamos las necesidades y potencialidades de la población, como al valorar el mismo 
diseño de la intervención (y establecer si parece pertinente y viable). Es una acción 
imprescindible a lo largo del proceso de ejecución para controlar los avances y 
establecer los cambios necesarios. Y por último la evaluación ex post, nos permite hacer 
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una valoración global del proyecto, una vez que éste ha finalizado, desde el análisis de 
resultados, procesos e impacto 
 
Al realizar un proyecto se debe tener en cuenta cierto principios como: Eficacia, a través 
de la cual podemos conocer si los objetivos planteados fueron alcanzados; Eficiencia, se 
utilizó los recursos de forma eficiente y conforme a lo establecido; Pertinencia, si ha 
cubierto las necesidades de las personas beneficiarias; Sostenibilidad, si se puede 
mantener por sí mismo en el tiempo, si los beneficiarios son capaces de seguir con el 
proyecto por si solos 
 
2.1.7 Trabajo Infantil 
 
Se considera personas ocupadas, cuando trabajan al menos una hora durante la semana 
de referencia en actividades de producción económica (INEC, 2012) 
 
2.1.8 Trabajos Prohibidos 
 
El Código de la Niñez y Adolescencia establece como trabajos prohibidos, aquellos que 
realizan los niños y niñas: 
 
1. En minas, basurales, camales, canteras e industrias extractivas de cualquier clase;  
 
2. En actividades que implican la manipulación de substancias explosivas, 
psicotrópicas,  tóxicas, peligrosas o nocivas para su vida, su desarrollo físico o 
mental y su salud;  
 
3. En prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juegos de azar, expendio de 
bebidas alcohólicas y otros que puedan ser inconvenientes para el desarrollo moral 
o social del adolescente;  
 
4. En actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa o que lo exponen a 
ruidos que exceden los límites legales de tolerancia;  
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5. En una actividad que pueda agravar la discapacidad, tratándose de adolescentes que 
la tengan 
 
6. En las demás actividades prohibidas en otros cuerpos legales, incluidos los 
instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador; y,  
 
7. En hogares cuyos miembros tengan antecedentes como autores de abuso o maltrato. 
(MIES, s.f.) 
 
Se consideran prohibidos debido a que perjudican a su salud física, social, emocional, 
espiritual, y no les permiten desarrollar actividades propias de su edad, así como hacer 
uso de sus derechos como es a la educación, salud, recreación, la familia, alimentación, 
vivienda, entre otros. 
 
2.1.9 Trabajo Peligroso. 
 
El trabajo Infantil peligroso es aquel que pone en peligro la salud o la seguridad de un 
niño o niña, ya sea por su naturaleza o por las condiciones en las que lo realiza. Esta 
expuestos a alguno de los siguientes elementos en el trabajo: Polvo o gases, frio o calor 
intenso, instrumentos peligrosos, exceso de ruido, productos químicos, fuego, trabajo en 
alturas, otros (INEC, 2012) 
 
2.1.10 Tarea Doméstica 
 
Se considera que un niño o niña realiza tareas domésticas, cuando participa en tareas 
dentro del mismo hogar por 14 horas o más de lunes a viernes. Realiza una de las 
siguientes tareas domésticas: Arreglo de casa, ropa, preparación de alimentos, cuidado 
de personas, tareas escolares, compras en supermercados, reparar cualquier equipo en el 
hogar (INEC, 2012) 
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2.1.11 Marco Normativo del Trabajo Infantil 
 
Art. 82.-Edad mínima para el trabajo.-Se fija en quince años la edad mínima para todo 
tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con las salvedades previstas en este 
Código, más leyes e instrumentos internacionales con fuerza legal en el país(INEC, 
2012) 
 
Art. 84.-Jornada de trabajo y educación.-Por ningún motivo la jornada de trabajo de los 
adolescentes podrá exceder de seis horas diarias durante un período máximo de cinco 
días a la semana; y se organizará de manera que no limite el efectivo ejercicio de su 
derecho a la educación.(INEC, 2012). 
 
Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 
prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales. El Estado prestará especial 
protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 
 
2.1.12 Peores formas de Trabajo Infantil 
 
El Convenio 182 de la OIT establece como las peores formas de trabajo infantil a las 
siguientes: 
 
a) Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la 
venta y el tráfico de niños y niñas, la servidumbre por deudas y la condición de 
siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u 
obligatorio de niños y niños para utilizarlos en conflictos armados. 
 
b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niñas y niños para la prostitución, la 
producción de pornografía o actuación es pornográficas. 
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c) La  utilización, el  reclutamiento o la  oferta de niñas  y niños para la realización de 
actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes. 
 
d) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es 
probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. (MIES, s.f.) 
 
2.1.13 Datos y Cifras sobre Trabajo Infantil 
 
 El número global de niñas y niños en situación de trabajo infantil ha disminuido de 
un tercio desde el año 2000, pasando de 246 millones a 168 millones. De los cuales 
más de la mitad, es decir 85 millones efectúan trabajos peligrosos (contra 171 
millones en el año 2000). 
 
 La región de Asia y el Pacífico continúa registrando el número más alto de niñas y 
niños (casi 78 millones o 9,3% de la población infantil), pero el África Sub-
sahariana continúa siendo la región con la más alta incidencia de trabajo infantil (59 
millones, más del 21%). 
 
 En América Latina y el Caribe, existen 13 millones (8,8%) de niñas y niños en 
situación de trabajo infantil, mientras que en la región del Medio Oriente y África 
del Norte hay 9,2 millones (8,4%). 
 
 La agricultura continúa siendo de lejos el sector con el mayor número de niñas y 
niños en situación de trabajo infantil 89% , el sector de servicios 22% y la industria 
con un 9% 
 
 Trabajo infantil en las niñas desde el año 2000, mientras que en las niñas y niños la 
disminución es del 25%. Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infantil - 
Estimaciones y tendencias mundiales 2000-2012 (OIT-IPEC, 2013) 
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2.1.14 Importancia de las Opciones Políticas 
 
En el Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo, Conferencia Internacional del 
Trabajo 95va reunión, 2006, manifiestan que. La erradicación del trabajo infantil y la 
reducción de la pobreza a través del desarrollo económico guardan una estrecha 
relación, pero esta relación no se da de manera automática. Las decisiones en materia de 
políticas cuentan y deben ser coherentes.  
 
El ritmo de la erradicación del trabajo infantil se acelera cuando las estrategias «abren 
oportunidades» para la gente pobre. Por ejemplo, se avanza en la lucha contra el trabajo 
infantil cuando los esfuerzos en materia de desarrollo se centran en la reducción de la 
pobreza en las zonas rurales, cuando se va aumentando progresivamente el número de 
años de la educación obligatoria y cuando los organismos gubernamentales, los 
empleadores, los sindicatos y otros actores aúnan fuerzas para aplicar las leyes sobre el 
empleo relativas  a la edad mínima para trabajar y crean oportunidades para evitar que 
las niñas y  niños caigan en la trampa de empezar a trabajar precozmente, sobre todo en 
condiciones peligrosas 
 
El trabajo infantil es un problemas de hace años y se da en todos los continente no solo 
en América, es por ello la preocupación en  los gobiernos con el fin de bajar el índice de 
niñas y niñas y niños inmersos en actividades de trabajo infantil, lograr esto es un 
trabajo de  todos, no solo del gobierno de turno, sino de todos en pos de una sociedad 
más equitativa, con derechos y deberes claros, con una niñez bien tanto física y 
emocionalmente, debido que ellos serán los hacedores de grandes cambios en el futuro 
 
2.1.15 Política Pública en Ecuador 
 
El Plan Nacional del Buen Vivir en su objetivo 2.6 garantiza la protección especial 
universal y de calidad, durante el ciclo de vida, a personas en situación de vulneración 
de derechos y a: 
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a) Desarrollar y fortalecer los programas de protección especial desconcentrados y 
descentralizados, que implican amparo y protección a personas en abandono, en  
particular niños, niñas, adolescentes y adultos mayores y que incluyen la  
erradicación de  la mendicidad y el trabajo infantil. 
 
b) Implementar  mecanismos  eficaces  y  permanentes  de  prevención,  vigilancia  y 
control del  maltrato, explotación laboral, discriminación y toda forma de abuso y 
violencia contra  niños, niñas y adolescentes. 
 
c) Generar e implementar el Sistema Integral de Protección Especial en todo el 
territorio nacional, de manera articulada entre niveles de gobierno, que garantice la 
prevención, protección, atención, acogida, reparación y restitución de los derechos 
de las personas víctimas de violencia, abandono, maltrato o abuso, eliminando 
barreras a los casos que no  se denuncia o no constituyen delito, con pertinencia 
cultural y enfoques de género, discapacidad y generacional. 
 
d) Generar acciones orientadas a fomentar la responsabilidad solidaria del Estado, la 
familia, la sociedad y las empresas privadas, para erradicar la violencia, la 
mendicidad y el trabajo de niños, niñas y adolescentes, con enfoque de género, 
interculturalidad y discapacidad(MIES, s.f.) 
 
El gobierno ecuatoriano tiene como una de sus políticas de estado reducir el índice de 
trabajo infantil, el MIES con los Municipios de las distintas provincias han establecido 
convenios a través de la implantación y ejecución del proyecto denominado 
Erradicación del Trabajo Infantil, con el fin de dar ayuda a estas niñas y niños y sean  
inmersos nuevamente al sistema educativo  
 
2.1.16 Costos y beneficios de Erradicar el Trabajo Infantil 
 
Investing in Every Child: An Economic Study of the Costs and Benefits of Eliminating 
Child Labour (Ginebra, OIT, 2004).Durante el período que se examina, uno de los 
resultados más importantes de las labores de investigación fue una publicación del IPEC 
(principios de 2004) sobre los costos y beneficios de erradicar el trabajo infantil. El 
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estudio no se extiende sobre la conveniencia de erradicar el trabajo infantil, puesto que 
ese compromiso ya existe y se basa en los derechos humanos, sino que aclara las cargas 
financieras que implica esta tarea y los efectos económicos que pueden esperarse. 
 
El estudio estima que la eliminación del trabajo infantil y su sustitución por la 
educación universal traerán beneficios económicos enormes. Entre 2001 y 2020, el 
costo total estimado a nivel mundial es de 760.000 millones de dólares de los Estados 
Unidos, mientras que los beneficios acumulados durante ese período ascenderían  a 
5,106 billones de dólares; por lo tanto, los beneficios exceden los costos en una 
proporción de 6,7 a 1. Esto significa una tasa de rentabilidad interna del 43,8 por ciento. 
 
Todas las regiones lograrían beneficios muy importantes, unas se beneficiarían más que 
otras. África del Norte y Oriente Medio tendrían los beneficios relativos a los costos 
más altos (8,4 a 1), mientras que África Subsahariana tendría los más bajos (5,2 a 1). En 
Asia la proporción es de 7,2 a 1; en los países en transición es de 5,9 a 1, y en América 
Latina de 5,3 a 1. 
 
El estudio revela el carácter económico de la eliminación del trabajo infantil como 
inversión generacional, un compromiso sostenido para con nuestras niñas y niños que 
cosecharán los beneficios cuando sean adultos. Aproximadamente durante un decenio y 
medio de ejecución del programa, el costo económico excedería los beneficios. Luego, 
los flujos netos serían extremadamente positivos después de 2020, ya que en ese 
momento no habrá costos sino únicamente beneficios derivados de una mejor educación 
y salud. Por lo tanto, de forma global, los beneficios, aunque retardados, recuperarían 
ampliamente los costos. 
 
Ahora bien, es necesario situar estos resultados en contexto. En términos de 
financiación, la inversión promedio anual que se necesita para erradicar el trabajo 
infantil es extremadamente baja en comparación con la financiación del servicio de la 
deuda o los gastos militares. Por ejemplo, durante el primer decenio del Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, el costo promedio anual de 
55.000 millones de dólares representaba solamente el 11 por ciento de los 493.000 
millones de dólares del gasto militar mundial, o el 5,5 por ciento del billón de dólares en 
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concepto de servicio de la deuda. Durante el segundo decenio, el promedio de 136.000 
millones de dólares equivale al 28 por ciento del gasto militar anual y al 14 por ciento 
del servicio de la deuda. 
 
Aunque este estudio se enmarca dentro de la tradición económica del Banco Mundial y 
de otros organismos internacionales sobre la importancia que reviste para el desarrollo 
la constitución de capital humano, hay que destacar que algunos de los beneficios más 
importantes, como la inversión en educación, no se pueden medir en términos 
monetarios; hay que medir esos beneficios en términos de desarrollo personal y 
aumento de las posibilidades de elección. Demostrar que la eliminación del trabajo 
infantil es una inversión de gran rendimiento a nivel mundial añade impulso a los 
esfuerzos de sensibilización del movimiento mundial. 
 
2.1.17 Ejemplos de intervenciones para abordar el Trabajo Infantil y la Educación 
 
TABLA Nº  3-2    INTERVENCIONES PARA ABORDAR EL TRABAJO INFANTIL Y LA 
EDUCACIÓN 
En el entorno escolar Fuera del entorno escolar 
 Habituar a las niñas y niños al ritmo escolar, 
desde la primera infancia 
 Velar por que las escuelas sean espacios 
seguros y responsables ante la comunidad, 
que utilicen métodos de enseñanza 
centrados en el niño y donde los docentes se 
ocupen debidamente de sus alumnos, 
siguiendo un programa de estudio 
pertinente, y los padres y la comunidad sean 
bien acogidos y participen 
 Impartir formación a los docentes y velar 
por que sus condiciones de trabajo y su 
situación en el empleo sean adecuadas 
 Poner en práctica métodos de educación no 
formales como medida de transición 
 Proporcionar comedores escolares gratuitos 
y efectuar controles periódicos de la salud y 
la nutrición 
 Asegurar el registro del 
nacimiento de todos las niñas y 
niños 
 Abolir el pago de la matrícula 
escolar 
 Asignar becas en efectivo a 
ciertos beneficiarios que 
cumplan determinadas 
condiciones 
 Incrementar la financiación con 
cargo al presupuesto dela 
educación 
 Destinar una proporción mayor 
del ingreso nacional a la 
educación 
 Vincular la edad mínima de 
admisión al empleo con la 
legislación relativa a la 
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En el entorno escolar Fuera del entorno escolar 
 Organizar programas extraescolares 
 Organizar programas de orientación 
profesional, tales como los programas para 
desarrollar medios de vida destinados a las 
niñas 
 Ofrecer programas de educación a distancia 
para las poblaciones aisladas y nómades 
 Facilitar instalaciones sanitarias y agua 
corriente para las niñas 
educación obligatoria 
 Elaborar una legislación 
antidiscriminatoria para 
proteger los derechos de los 
grupos marginados 
 Poner en práctica sistemas de 
control en el ámbito de la 
comunidad 
 
Fuente: Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo, de CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 95va reunión, 2006 
Elaboración: OIT en el año 2006 
 
El trabajo infantil y la educación son factores muy importantes que se deben analizar, ya 
que si las niñas y niños se encuentran inmersos en actividades de trabajo infantil no 
están estudiando, es por ello importante que los familiares entienda cuán grande es el 
problema, y apoyen a que estudien en post de una mejor calidad de vida para ellos y sus 
hijos.  
 
El gobierno para mejorar esta situación ha establecido leyes en el ámbito educativo, las 
mismas que son ejecutadas a través del Ministerio de Educación,   MIES, MSP, entre 
otros con el fin de tener una niñez más saludable, bien alimentada, con el fin de que su 
rendimiento educativo sea bueno y culminen con éxito, también para ello hay 
programas como el EBJA Educación Básica para Jóvenes y Adultos, a fin de dotar de 
herramientas a estas personas que no saben ni leer ni escribir; el bachillerato Acelerado 
para que mejoren su situación, económica, laboral, social y estos a su vez transmitan 
estos conocimientos a sus familiares y así en el futuro estos no tengan a sus hijos 
inmersos en trabajo infantil. 
 
2.1.18 Las consecuencias de la Discriminación 
 
Según Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de CONFERENCIA 
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INTERNACIONAL DEL TR ABAJO 95va reunión, 2006, manifiesta que La mayor 
cantidad de niñas y niños sin escolarizar se encuentra en los países donde no existe 
registro de nacimientos. El registro de nacimientos es un derecho fundamental de ellos. 
Quienes no pueden probar su identidad no tienen acceso a la escuela ni a otros  derechos 
cívicos. Cerca de 37 países niegan el acceso a la educación a las personas que no son 
ciudadanos del país como por ejemplo, refugiados, personas desplazadas dentro del 
país, o personas que no tienen certificado de nacimiento. Las niñas y niños de los 
pueblos indígenas y tribales y otras minorías étnicas suelen estar expuestos al trabajo 
infantil y no están escolarizados  
 
La legislación antidiscriminatoria y demás medidas para combatir la discriminación son 
en consecuencia vitales para impedir la exclusión de la educación. La discapacidad es 
otra causa importante de discriminación. Las tasas de desescolarización de niñas y niños 
discapacitados son diez veces superiores a las de la población en su conjunto  
 
En la mayoría de los países las estadísticas sobre las inscripciones escolares indican el 
número de niñas y niños que van a la escuela, pero no indican el número que deberían ir 
a la escuela 
 
El registro de nacimiento es muy importante debido que a través de ello se sabe el 
número de niñas y niños en edades de iniciar su ciclo escolar, y el cuales iniciaron en 
realidad sus estudios, y los que no se debe conocer porque no fueron, se requiere 
investigar  los motivos reales para sí ayudarles a que tengan este derecho tan 
fundamental como es la educación. 
 
2.1.19 Educación de las Niñas 
 
Según Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo, Conferencia Internacional del 
Trabajo 95va reunión, 2006, Es importante dar prioridad a la educación de las niñas. Por 
lo general, las niñas están expuestas a un doble peligro: por ser mujeres y por ser 
pobres. La mayoría de las niñas y niños no escolarizados son niñas: cerca de 65 
millones. Para corregir este desequilibrio el UNICEF ha establecido un plan de acción 
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en siete etapas. El UNICEF hace un llamamiento para la creación de un lema nacional: 
«ninguna niña debe estar fuera de la escuela». Existen muchas medidas que pueden 
facilitar la asistencia de las niñas a la escuela, como la instalación de servicios sanitarios 
y  de agua corriente separado, la elaboración de curricular escolar adecuada y la 
contratación de una mayor proporción de personal docente femenino  
 
La educación de las niñas es muy importante debido a que la familia es la base 
fundamental en la sociedad, y esta a su vez está constituida por un hombre una mujer y 
los hijos de estos, y si la mujer no está preparada no podrá ayudar a sus hijos y a su 
esposo, además las que con mayor frecuencia están más cerca de los hijos son las 
madres, la educación viene desde la casa, motivo por el cual no se debe evadir la 
responsabilidad entregándola a los maestros, como esta es responsabilidad de los padres 
que pasa si este padre y madre no tienen una buena preparación no van ayudar 
adecuadamente a sus hijos. 
 
2.1.20 Objetivos específicos de Erradicación del Trabajo Infantil del Proyecto ETI 
2014 
 
a. prevenir la mendicidad y trabajo infantil, en comunidades expulsoras y receptoras a 
través de procesos permanentes de sensibilización y formación ciudadana. 
 
b. incluir a personas en situación de mendicidad y trabajo infantil a servicios 
especializados en el marco de los sistemas de protección social y económica para la 
restitución de sus derechos 
 
c. incidir en la modificación de las practicas a aceptación y naturalización de la 
mendicidad y trabajo infantil, a través de estrategias  comunicacionales  
 
d. articulación de programas y servicios para las familias cuyas personas se 
encuentran en mendicidad o niños y niñas en condiciones de trabajo infantil (MIES, 
s.f.) 
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2.1.21 Buen Vivir 
 
EL Buen Vivir es un principio constitucional basado en el ´SumakKawsay´, que recoge 
una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y 
social. (EDUCACIÓN, s.f.) 
 
El Buen Vivir es “La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de 
vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, 
en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas 
humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la 
emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales 
de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente 
aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -
visto como un ser humano universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida 
deseable (tanto material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación 
a un otro)”. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013. (EDUCACIÓN, s.f.) 
 
2.1.22 Inversión 
 
Para realizar un análisis es necesario tomar en cuenta ciertos términos y conceptos, el  
Ministerio de Finanzas ha establecido en su clasificador presupuestario los grupos de 
gastos e ingresos con aplicables en las instituciones públicas (Finanzas, 2015) 
 
2.1.22.1 Ingresos de Capital. 
 
Los ingresos de capital provienen de la venta de bienes de larga duración, venta de 
intangibles, de la recuperación de inversiones y de la recepción de fondos como 
transferencias o donaciones sin contraprestación, destinadas a la inversión en la 
formación bruta de capital. 
 
Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la composición 
patrimonial del Estado. 
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2.1.22.2 Ingresos Corrientes 
 
Los ingresos corrientes provienen del poder impositivo ejercido por el Estado, de la 
venta de sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y de ingresos sin 
contraprestación. Están conformados por los impuestos, los fondos de la seguridad 
social, las tasas y contribuciones, la venta de bienes y servicios de consumo, las rentas 
de sus inversiones y las multas tributarias y no tributarias, las transferencias, las 
donaciones y otros ingresos. 
En la ejecución, su devengamiento produce contablemente modificaciones indirectas en 
la estructura patrimonial del Estado, debido a la utilización de cuentas operacionales o 
de resultados que permiten establecer previamente  el resultado de la gestión anual 
 
2.1.22.3 Ingresos de Financiamiento 
 
Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a través de la 
captación del ahorro interno o externo, para financiar prioritariamente proyectos de 
inversión. Están conformados por los recursos provenientes de la colocación de títulos y 
valores, de la contratación de deuda pública interna y externa, y de los saldos de 
ejercicios anteriores.  
 
El devengamiento de los ingresos de financiamiento produce contablemente 
modificaciones  directas en la estructura patrimonial del Estado, que se evidencian en el 
aumento de sus  obligaciones internas y externas 
 
2.1.22.4 Gastos Corrientes 
 
Son los gastos destinados por el Estado para adquirir bienes y servicios necesarios para 
el desarrollo de las actividades operacionales de administración y transferir recursos sin 
contraprestación. Están conformados por gastos en personal, prestaciones de seguridad  
social, bienes y servicios de consumo, aporte  fiscal, gastos financieros, otros gastos y  
transferencias corrientes. 
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El devengamiento de los gastos corrientes produce contablemente modificaciones 
indirectas  en la estructura patrimonial del Estado, debido a la utilización de cuentas 
operacionales o de resultados que permiten establecer previamente el resultado de la 
gestión anual. 
 
2.1.22.5 Gastos de Producción 
 
Son los costos incurridos en las actividades operacionales de producción para la 
obtención, transformación y/o comercialización de bienes y servicios destinados al 
mercado, generados por empresas y otros entes públicos que realicen actividades 
productivas. Están conformados por los gastos en personal y los bienes y servicios 
destinados a la producción. 
Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la composición 
patrimonial del Estado, aumentando las inversiones en la producción de bienes o 
servicios destinados al mercado. 
 
2.1.22.6 Gastos de Inversión 
 
Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante actividades 
operacionales de inversión, comprendido en programas sociales o proyectos 
institucionales de ejecución de obra pública. Están conformados por gastos en personal, 
bienes y servicios destinados a la inversión, obras públicas y transferencias de versión. 
 
Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la  composición 
del Estado, aumentando sus inversiones en infraestructura física institucional o en 
bienes nacionales de uso público y en productos intangibles de desarrollo social; 
implica además, la concesión de transferencias sin contraprestación destinadas a la 
inversión. 
 
2.1.22.7 Gastos de Capital 
 
Son los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración para uso  
institucional a nivel operativo y productivo; incluye las asignaciones destinadas a 
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efectuar transacciones en títulos valores negociados en el mercado financiero. Están 
conformados por las asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga 
duración, a realizar inversiones financieras y transferencias de capital. 
Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la composición 
patrimonial del Estado, aumentando sus activos de larga duración (muebles e 
inmuebles), y el monto de las inversiones financieras; implica además la concesión de 
transferencias sin contraprestación destinadas a la formación bruta de capital. 
 
2.1.22.8 Aplicación del Financiamiento 
 
Son recursos destinados al pago de la deuda pública, así como al rescate de títulos y 
valores emitidos por entidades del sector público. Están conformados por la 
amortización de la deuda pública y los saldos de ejercicios anteriores. 
 
Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la estructura 
patrimonial del Estado, que se evidencian en la disminución de sus obligaciones 
internas y externas 
29 
 
CAPITULO III 
 
3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3. 1 MODALIDAD Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1.1 Localización 
 
La presente investigación se realizó en el cantón Guano, en la provincia de Chimborazo 
en las parroquias de: San Andrés, el Rosario, San José de Chazo, en las localidades de: 
Paquibug San Pablo, Tuntatacto, Cabecera parroquial, Batzacon, San Pedro de las abras, 
San José de Chazo   
 
3.1.2 Metodología. 
 
La presente investigación se enfoca en la   proyecto  “Erradicación del trabajo Infantil” 
del cantón Guano, de la provincia de Chimborazo, se llevó a cabo a través de 
información primaria (talleres con los beneficiarios, observación directa y encuestas) e 
información secundaria (revisión de estudios anteriores). Los resultados del  presente 
estudio serán puestos a disposición de las autoridades cantonales las mismas que tienen 
la posibilidad de influir a través de sus decisiones en la puesta en marcha de los 
planteamientos desarrollados.  
 
La estadística que se va a utilizar en la presente investigación para la evaluación del 
proyecto “Erradicación del trabajo infantil”, del cantón Guano provincia de Chimborazo 
es la estadística descriptiva ya que la presente investigación no requiere de método 
experimental para la obtención de datos. 
 
El tipo de investigación a emplearse es de campo, documental exploratoria y descriptiva 
fundamentada en información primaria y secundaria. Los métodos que se utilizarán son 
cuantitativos, cualitativos, inductivos, descriptivos, analíticos y sintéticos. La técnica a 
emplearse para la recolección de información es la entrevista y encuesta, para lo que se 
utilizará la guía de entrevista y cuestionario. Se realizará un análisis comparativo en las 
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familias donde hubo niñas y niños inmersos en trabajo infantil con la intervención del 
proyecto y sin la intervención del proyecto para establecer los efectos e impactos. Este 
análisis comparativo se realizará mediante la aplicación de la prueba “t” de Student. 
 
En base a lo expuesto y tomando en cuenta los tipos de indagación necesarios que 
permitirán el cumplimiento de los objetivos planteados se ha definido que las 
modalidades y tipos de investigación necesarios son:  
 
 Investigación de campo la misma que para su realización adopta las formas 
exploratorias, la observación y la interrogación. 
 
 La investigación documental, que registra específicamente elementos audio videos 
gráficos. 
 
 La investigación aplicada, que intenta ofrecer soluciones a la problemática 
determinada, sin importar que durante su desarrollo no se obtengan nuevos 
conocimientos. 
 
 Investigación descriptiva, ya que se ofrecerá una exposición más o menos completa 
de las características del objeto de estudio. 
 
3.1.3  Métodos 
 
 Inductivo.- La inducción es un proceso que va de lo particular a lo general. La 
deducción es un proceso que va de un principio general ya conocido para inferir de 
él consecuencias particulares. En este método primero se busca un problema de lo 
que se está proponiendo para luego encontrar resultados y conclusiones. 
 
 Deductivo.-   Proceso   sintético   analítico,   contrario  al   anterior,   se   presentan 
conceptos, principios, definiciones, leyes o normar generales, de las cuales se 
extraen conclusiones o consecuencias en las cuales se aplica; o se examinan caos 
particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. 
31 
 
3.1.4 Universo de Estudio 
 
El universo de estudio estuvo conformado por el número total de niñas y niños 
beneficiarios del proyecto ETI 2014, según datos proporcionados por el MIES y GAD 
Guano, corresponde a 400 niñas y niños de las parroquias de: San Andrés, el Rosario, 
San José de Chazo, en las localidades de: Paquibug San Pablo, Tuntatacto, Cabecera 
parroquial, Batzacon, San Pedro de las abras, San José de Chazo   
 
3.1.5 Cálculo de la Muestra 
 
Para la determinación de la muestra se utilizó la fórmula de Canavos (1998), detallada a 
continuación:  
 
Fórmula para determinar la muestra.  
 
n     =    Tamaño de la muestra.  
N    =     Universo  
PQ  =     Constante de varianza (0.250)  
E    =      Margen de error (0.05)  
K    =     Constante de corrección del error 1,96 
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Calculo de la fórmula  
 
n=                N*(P*Q) 
        (n-1)*    E +  P*Q 
                      K 
 
n=               400*(0.25) 
      (400-1)*  0.05 +  0.25 
                      1,96 
 
 
n =   100 
        0,51 
 
n =  196 
 
Aplicando la formula con los datos de nuestra población hemos obtenido que la muestra 
a encuestar está dirigida a los  196  representante de las niñas y niños beneficiarios, a los 
8 gestores sociales y 1  coordinador del proyecto ETI 2024 
 
Distribución de las encuestas. Las  encuestas realizadas se distribuyeron de la siguiente 
forma: 196 representantes de las niñas y niños beneficiarios, a 8 estores sociales y 1 
Coordinador del Proyecto 
 
De acuerdo a cada objetivo establecido se siguieron algunos pasos: 
 
3.1.6 Objetivo 1: Analizar la Situación Histórica de las familias con niños y niñas  
trabajando 
 
Para la elaboración del este objetivo se realizó una descripción histórica del proyecto 
Erradicación del Trabajo Infantil, provincia de Chimborazo, cantón Guano se tomó en 
cuenta: 
 
2 
2 
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1. Descripción y datos generales del proyecto 
2. Plazo de ejecución 
3. Ubicación geográfica 
4.    Monto del Proyecto 
 
Para analizar la situación histórica  se realizó salidas de campo y talleres participativos  
con la familia de los beneficiarios. Para el levantamiento de información y 
documentación final, se trabajó con la  encuesta Anexo N° 01 (encuesta dirigida a los 
representantes de las niñas y niños beneficiarios). A partir de la situación actual, se 
estudió la situación pasada de los familiares de beneficiarios. Se tomó en cuenta a los 
siguientes datos: monto de ingreso familiar, actividad de donde proviene ese ingreso 
familiar,  número de personas que se sustentan con ese ingreso familiar. 
 
3.1.7 Objetivo 2: Analizar los resultados esperados del proyecto “Erradicación de 
Trabajo Infantil”, en el cantón Guano. 
 
Para la realización de este objetivo se realizó lo siguiente:  
 
1. Identificación y caracterización de la población objetiva del proyecto ETI 2014 
 
 Población beneficiaria. 
 Plazo de ejecución. 
 Ubicación geográfica. 
 Monto del Proyecto. 
 Equipo Humano que integran el proyecto. 
 Objetivos del proyecto. 
 
2. Análisis de los resultados de las encuestas 
 
 Análisis  sobre inserción a la educación. 
 Análisis presupuestario. 
 Análisis de cumplimiento de objetivos. 
 Análisis de seguimiento y control. 
34 
 
3. Análisis de Inversión  
 Análisis presupuestario (presupuesto per cápita). 
 Análisis Costo Beneficio (análisis de costos operativos). 
 Análisis de beneficio valorado (VAN, TIR, B/C). 
 
4. Indicadores 
 
 Indicador de Ejecución de Gastos. 
 Indicador de logros en erradicación del trabajo infantil. 
 Indicador de logros en la educación. 
 
5. Análisis y valoración de los componentes del proyecto ETI 2014 
 
 Diseño de variables e indicadores por cada componente. 
 Valoración de los índices de los componentes. 
 Comparación de los índices de los componentes con proyecto y sin proyecto. 
 
3.1.8 Objetivo 3: Determinar la Satisfacción Social de los Beneficiarios del 
proyecto “Erradicación del Trabajo Infantil”, en el  cantón Guano”. 
 
Para lo caula se aplicará encuestas a las familias de los beneficiarios del proyecto ETI 
2014 sobre los servicios recibidos y la satisfacción de los mismos 
 
Una vez obtenidos los resultados de los datos tabulados se procede a realizar el 
respectivo análisis socioeconómico: de las personas antes de ejecutarse el proyecto  y 
cuando fueron beneficiarias del proyecto, además e realizó un análisis comparativo con 
y sin proyecto, para lo cual se calculó las medias de todos los capitales con y sin 
proyecto, así como también su desviación estándar y la aplicación estadística de la 
prueba “t” de Student, para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
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A) Planteamiento de la Hipótesis 
 
Se determinó la hipótesis nula y alternante para la comparación de las variables con y 
sin proyecto 
 
 
B) Aplicación de la Prueba del T-Student 
 
Para la determinación de la prueba del t-student se procedió a su cálculo en el software 
estadístico SPSS, y finalmente se procedió a interpretar los resultados. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
4.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 
El Cantón Guano posee un total de 44.518 habitantes en el año 2010 y que, de acuerdo a 
la proyección realizada, el año 2014 tendrá alrededor de 46.249 habitantes. La 
población de Guano el 81,90% es población rural y el 18,09% es urbana. La población 
femenina alcanza el 52,6%, mientras que la masculina, el 47,4%.La población 
económicamente activa alcanza el 59,38%. 
 
De acuerdo con el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, SIISE, la 
pobreza por necesidades básicas insatisfechas, alcanza el 83,44% de la población total 
del cantón, y la extrema pobreza alcanza el 49,96%. 
 
En relación a la provincia, Guano tiene una participación aproximada de 9%. Es un 
cantón predominantemente mestizo, su tasa de crecimiento de 1.3 anual está por debajo 
del promedio nacional. La población se agrupa entre 5 a 9 años de edad con 5.005 
habitantes, seguido del grupo de 10 a 14 años con 4.852 personas, lo que quiere decir 
que en el cantón, la población es mayoritariamente joven. 
 
El Cantón Guano posee una superficie total de 459.70 km2. Su altitud varía desde los 
2.280 m.s.n.m. en la Comunidad Cahuají Bajo, parroquia Guanando, hasta los 6.310 
m.s.n.m. (Nevado Chimborazo), parroquia San Andrés. Este fenómeno permite que en 
el cantón se registren temperaturas que oscilan desde bajo 0°C (Nevado Chimborazo) 
hasta los 28,3ºC en los meses más calurosos. 
 
En el presente mapa, puede observarse la macro y micro localización del cantón Guano. 
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GRÁFICO N°  1-4:    UBICACIÓN DEL CANTÓN GUANO 
Fuente: PD y OT de Guano 2015-2025 
Elaboración: Equipo Técnico PD y OT de Guano 2015-2025 
 
Fecha de creación del cantón: 20 de diciembre de 1.845 
Población: 42.851 habitantes 
Extensión: 459,72 Km2 
Rango altitudinal: 2.000 hasta los 6.310 msnm 
 
Límites: Norte: la provincia del Tungurahua, la montaña del Igualata, el río Huahua 
Yacu y el río Mocha, Sur: el río Chambo y el cantón Penipe. Este: el cantón Riobamba 
y la quebrada Las Abras.  Oeste: la provincia de Bolívar y el Cantón Riobamba: 
  
Clima: El clima es  desde bajo 0°C (Nevado Chimborazo) en la parte alta y en la baja 
los 28,3ºC en los meses más calurosos. 
 
4.1.1  Situación de la Educación. 
 
La educación en el Ecuador se encuentra bajo la rectoría del Ministerio de Educación, 
por lo tanto, la responsabilidad de dotar con obras de infraestructura, equipamientos y 
mantenimiento a los establecimientos educativos del sistema fiscal le corresponde a 
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dicho Ministerio. El Acuerdo circular MINEDUC-DM-2013-00003-CIR deslindando a 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  
 
El actual Gobierno mantiene un nuevo modelo de gestión con reformas sustanciales en 
la estructura educativa del país que han producido cambios cualitativos en la calidad de 
la educación. Tales transformaciones se han manifestado también en el cantón: la 
zonificación escolar, unidad educativa del Milenio, equipamiento, entrega de materiales 
de estudio y uniformes para los estudiantes, el mejor nivel profesional de los docentes 
etc. son nuevas condiciones de la educación cantonal.  
 
El cantón está integrado al Distrito Educativo Guano – Penipe que agrupa a varios 
circuitos educativos. El presente diagnóstico se sustenta en la información suministrada 
por la Dirección Distrital 06D05, el Sistema Nacional de Información (SIN), el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos(INEC) y el Sistema Integrado de Indicadores 
Sociales del Ecuador (SIISE).  
 
4.1.1.1 Unidades Educativas y Escuelas de Educación Básica. 
 
En el Cantón Guano, según el nuevo modelo de gestión, están distribuidos 3 circuitos 
que albergan a 34 instituciones educativas, de las cuales 31 son fiscales, 2 fisco 
misionales y 1 particular. 
 
En el ciclo escolar 2013- 2014 se implementó un nuevo sistema de administración 
educativa mediante la conformación de circuitos, que en el caso de Guano pertenecen al 
Distrito Guano-Penipe y cuya distribución es: circuito 01 cubre 19 establecimientos de 
las parroquias San Andrés y San Isidro, el circuito 02 contiene 10 establecimientos que 
son Guano la Matriz y San Gerardo y el circuito 03 acoge a 5 establecimientos de Ilapo, 
Santa Fe de Galán. 
 
En la actualidad se encuentran asistiendo a clases un total de 7128 alumnos (3707 
hombres = 52,01% y 3421 mujeres = 47,99%). En promedio de cada plantel educativo 
atiente a 210 estudiantes, de igual forma ocurre con la cantidad comparada del número 
de estudiantes atendidos por un profesor que capacita a 14 estudiantes en promedio lo 
cual puede entenderse como una ventaja para los alumnos. 
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TABLA Nº  4-4    UNIDADES EDUCATIVAS DEL CANTÓN GUANO. 
N
° 
NOMBRE 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
UBICACIÓN LENGUA  
ESTADÍSTICA GENERAL 
ESTUDIANTES 
HOMBRES MUJERES TOTAL 
1 
Unidad Educativa 
Once de Noviembre  
Comunidad de 
Pulingui 
Hispana 147 145 292 
2 Nevado Chimborazo  
Comunidad 
Santa Lucia de 
Chuquipogyo 
Hispana 25 21 46 
3 
Centro de Educación 
Infantil Familiar 
Comunitario 
"Tomapamba"  
Comunidad 
Tomapamba 
Bilingüe 7 2 9 
4 Flavio Alfaro  
Comunidad de la 
Silveria 
Hispana 71 76 147 
5 
Escuela de Educación 
Básica República 
Federal de Alemania  
Comunidad de 
Calshi Grande 
Hispana 64 74 138 
6 Nueve de octubre  
Comunidad de 
Sanjapamba 
Hispana 49 53 102 
7 
Unidad Educativa San 
Pablo  
Comunidad de 
San Pablo 
Panamericana 
norte km. 13 
Hispana 146 113 259 
8 
Bolívar Chiriboga 
Baquero  
Comunidad de 
paquibug san 
Gerardo 
Hispana 56 59 115 
9 
Unidad Educativa 
Tuntatacto 
Comunidad de 
Tuntatacto 
Panamericana 
norte km 17 
Hispana 155 133 288 
1
0 
Pedro Pablo Pastor 
Vera  
Comunidad de 
San Rafael 
Hispana 13 23 36 
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N
° 
NOMBRE 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
UBICACIÓN LENGUA  
ESTADÍSTICA GENERAL 
ESTUDIANTES 
HOMBRES MUJERES TOTAL 
1
1 
CebRumiñahui  
Comunidad de 
Chocavi Central 
Hispana 149 177 326 
1
2 
Ciudad de Macas  
Comunidad de 
Cochapamba 
Hispana 48 44 92 
1
3 
Unidad Educativa San 
Isidro  
Calle 
Chimborazo 507 
- barrio 15 de 
mayo 
Hispana 210 200 410 
1
4 
Teodoro Wolf  
Comunidad la 
Josefina 
Hispana 19 11 30 
1
5 
Unidad Educativa 
Batzacon 
Comunidad de 
Batzacon vía 
GarcíaMoreno a 
10 min. 
panamericana 
norte 
Hispana 108 95 203 
1
6 
Luis Arturo Barahona 
Orna  
Comunidad de 
Tunsalao 
Bilingüe 19 17 36 
1
7 
José de San Martin  
Comunidad de 
Uchanchi 
Hispana 22 21 43 
1
8 
Unidad Educativa San 
Andrés  
Panamericana 
norte km 10 vía a 
Guano 
Hispana 445 428 873 
1
9 
Escuela de Educación 
Básica Fiscal Reino de 
Bélgica  
Comunidad 
Langos el 
Carmen 
Hispana 61 58 119 
2
0 
Unidad Educativa del 
Milenio Guano 
Barrio la 
Dolorosa 
Miraflores y vía 
Alacao 
Hispana 355 313 668 
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N
° 
NOMBRE 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
UBICACIÓN LENGUA  
ESTADÍSTICA GENERAL 
ESTUDIANTES 
HOMBRES MUJERES TOTAL 
2
1 
siete de agosto  
comunidad de 
Chingazo alto 
Hispana 41 45 86 
2
2 
Unidad educativa 
Alfredo Pérez 
Guerrero  
Agustín Dávalos 
s/n y av. 
Fernando Proaño 
Hispana 591 510 1101 
2
3 
Hualcopo Asaco grande Hispana 26 13 39 
2
4 
Jorge Isaac Cabezas  
Langos 
panamericana 
Hispana 58 73 131 
2
5 
Unidad Educativa 
José Enrique Rodo  
Vía alterna a 
Baños 
Hispana 80 91 171 
2
6 
Unidad Educativa Dr. 
Manuel Rodríguez 
Orozco  
Barrio corazón 
de Jesús vía 
principal 
Hispana 130 118 248 
2
7 
Escuela Fiscal Mixta 
Vidal Pastor Larrea  
Comunidad de 
Igualata alto 
Hispana 7 6 13 
2
8 
Miguel Ángel Corral  
Comunidad de 
Chahuaji alto 
Hispana 33 28 61 
2
9 
Gonzalo Zaldumbide  
Comunidad san 
José de Sabañag 
vía a Quero 
Hispana 13 20 33 
3
0 
Escuela de Educación 
Básica Fiscal José 
Antonio Lizarzaburu 
Santa fe de galán 
barrio centro 
Hispana 80 73 153 
3
1 
Unidad Educativa San 
Gerardo  
Calle 24 de mayo 
s/n 
Hispana 223 152 375 
3
2 
Escuela de Educación 
Básica Fisco Misional 
medalla milagrosa 
Av. 20 de 
diciembre y 
colon 
Hispana 122 138 260 
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N
° 
NOMBRE 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
UBICACIÓN LENGUA  
ESTADÍSTICA GENERAL 
ESTUDIANTES 
HOMBRES MUJERES TOTAL 
3
3 
Escuela de Educación 
Básico Dr. Gabriel 
García Moreno  
Calles mariscal 
sucre 602 y Juan 
Montalvo 
Hispana 134 91 225 
3
4 
Escuela Internacional 
San Ignacio de Loyola  
Escuela de km 3 
vía a Guano 
Hispana 0 0 0 
Total 3707 3421 7128 
 Fuente: PDyOT de Guano 2015-2025 
 Elaboración: Equipo Técnico del GADM del Cantón Guano 
 
Un factor preponderante que ofrece condiciones favorables para la formación 
profesional de la población Guaneña es la cercanía a las Universidades y a otros centros 
educativos de tercer nivel de la ciudad de Riobamba. 
 
Según datos del Ministerio de Educación –Distrito 06D05 Guano – Penipe el 94,14% de 
la población estudiantil tiene nivel de educación básica asistiendo normalmente a las 
unidades educativas; mientras que el 51,40% asiste al bachillerato y el 21,11% acude a 
la universidad. 
 
4.1.1.2 Analfabetismo. 
 
El analfabetismo en el Cantón Guano afecta al 10,8% de la población; el mayor impacto 
se aprecia en la población femenina con 14,2%mientras que en la población masculina 
asciende al 6,9%. La población rural con el 12,3% y la urbana con un 4%.  
 
Se puede decir entonces que la base económica no cuenta con un sustento en los 
resultados de la educación, y que la fuerza laboral del cantón, no cuenta con un proceso 
de educación formal que le posibilite una mejor inserción dentro del espacio de la 
economía local. 
 
La capacidad de la mano de obra está sujeta al desarrollo de destrezas y conocimientos 
que se dan por fuera del sistema educativo, el cual no es funcional de acuerdo a las 
necesidades de la población y del desarrollo económico. 
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Sólo cerca de la mitad de la población mayor de 12 años que representa el 48,4% cuenta 
con educación primaria completa y apenas el 8,2% de la población mayor de 18 años 
tiene secundaria completa. Únicamente el 5,9% de la población mayor de 24 años 
cuenta con educación superior.  
 
Todos los índices relacionados con el nivel de instrucción de la población del Cantón 
Guano son bajos, e inferiores a los promedios de la provincia de Chimborazo. Esto 
impide el desarrollo ulterior del capital humano y su eficiente incorporación al sistema 
laboral, lo que representa una disfuncionalidad frente al sistema, que cada vez es más 
competitivo. 
 
Según los datos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) el 
nivel de analfabetismo en el Cantón Guano es del 10,78%, siendo más alto en el sector 
rural con el 12,38% y el sector urbano con el 4% 
 
4.1.1.3 Deserción Escolar. 
 
La deserción escolar es otro problema que afecta a la eficiencia del sistema educativo. 
Afecta mayoritariamente a los sectores pobres y a la población rural. Tiende a ocurrir 
con frecuencia alrededor de los 10 años, edad en la cual las niñas y niños comienzan a 
trabajar en conjunto con sus padres en actividades productivas, determinando que para 
el Cantón Guano la deserción escolar es de 3,36%, según los datos proporcionados por 
el Ministerio de Educación 2010. 
 
4.1.2 Sectores Económicos y Población del cantón Guano 
 
Según el Censo del 2010, en el Cantón Guano la PEA (población económicamente 
activa) la constituyen 18100 personas, que representan el 42,23% de la población total, 
este porcentaje es mayor que el promedio provincial. Mientras que la PEI (población 
económicamente inactiva) es de 15846 personas. A continuación se muestra la matriz 
para descripción de los 3 sectores económicos del cantón. 
TABLA Nº  5-4    RELACIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS Y PEA DEL CANTÓN 
GUANO 
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 Fuente: PDyOT de Guano 2015-2025 
 Elaboración: Equipo Técnico GADM del Cantón Guano. 
 
El sector terciario está compuesto por actividades comerciales así como de servicio y 
otros dando un porcentaje total de 31,34%, el sector primario que comprende 
actividades agrícolas, silvicultura caza y pesca dentro del cantón tiene un porcentaje de 
43,84%, el secundario corresponde a manufactura tiene un porcentaje de 15,13%, la 
mayor parte de los habitantes del cantón se concentran en el sector económico primario. 
 
TABLA  Nº  6-4    ACTIVIDAD ECONÓMICA PRODUCTIVA DEL TERRITORIO SEGÚN 
OCUPACIÓN POR PEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 Fuente: PDyOT de Guano 2015-2025 
 Elaboración: Equipo Técnico GADM del Cantón Guano. 
 
4.1.2.1 Dinámica Poblacional del cantón Guano. 
 
De la información extraída del VII censo de población y VI de vivienda efectuado por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se desprende que el Cantón Guano 
poseía un total 42851 habitantes al año 2010 (20495 hombres y 22356 mujeres). 
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                       TABLA Nº  7-4    DINÁMICA DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN GUANO. 
 
 
 
 
 
 
                     Fuente: PDyOT de Guano 2015-2025 
                             Elaboración: Equipo Técnico GADM del cantón Guano 
  
 
 TABLA Nº  8-4    POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL CANTÓN GUANO 
Fuente: PDyOT de Guano 2015-2025 
Elaboración: Equipo Técnico GADM del cantón Guano 
 
4.1.2.2 Densidad Poblacional 
 
La densidad poblacional se expresa mediante el índice de densidad demográfica, que 
expresa la cantidad de personas que habitan por Km² en cada una de las parroquias las 
parroquias del Cantón Guano. 
  
46 
 
                                TABLA Nº  9-4    DENSIDAD POBLACIONAL - CANTÓN GUANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Fuente: PDyOT de Guano 2015-2025 
                                      Elaboración: Equipo Técnico GADM del cantón Guano 
 
 
4.1.2.3 Organización y Tejido Social. 
 
Tomando en cuenta que la organización social es un grupo de personas dentro de la 
sociedad y que interactúan entre sí, con el fin de obtener ciertos objetivos de beneficio 
común, listado del listado de organización del cantón Guano: 
 
TABLA Nº  10-4    ORGANIZACIONES SOCIALES DE GUANO 
NOMINACIÓN N° FORMAL INFORMAL COMPETENCIAS 
Club Deportivos  82 20 62 
MINISTERIO DEL 
DEPORTE-FEDERACIONES 
-GAD MUNICIPAL  
Juntas 
Administración 
de agua potable  
17 5 12 
SENAGUA - GAD 
PROVINCIAL-GAD 
CANTONAL  
Juntas de Riego  13 10 3 
SENAGUA – MAGAP- GAD 
PROVINCIAL  
Asociaciones  8 6 2 
MAGAP–MIES- GAD 
PROVINCIAL - GAD 
MUNICIPAL  
Comunidad/barrio 
/ Comité  
179 162 17 
MAGAP–MIES- GAD 
MUNICIPAL-GAD 
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NOMINACIÓN N° FORMAL INFORMAL COMPETENCIAS 
PROVINCIAL  
Hermandades  3 1 2 
MISTERIO DE JUSTICA, 
DERECHOS HUMANOS Y 
CULTOS.  
Organizaciones  20 15 5 
MAGAP-MIES-GAD 
MUNICIPAL-GAD 
PROVINCIAL-GAD 
PROVINCIAL  
Productores  1 1 1 
MAGAD –MIES-
GADMUNICIPAL-GAD 
PROVINCIAL  
Caja comunitarias  3 1 2 MIES – GAD PROVINCIAL  
Transporte  10 7 3 GAD MUNICAIPAL  
TOTAL 336 228 109   
Fuente: PDyOT de Guano 2015-2025 
Elaboración: Equipo Técnico GADM del Cantón Guano 
 
  
TABLA Nº  11-4    TIPOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE GUANO. 
Parroquia Tipo de Organización N° Organización 
San Gerardo  
Deportivas  4 
Junta Administradora de agua potable  1 
Junta de riego reservorio 67 - San Gerardo  1 
Pre-asociación de emprendedores 
agropecuarios San Gerardo 
1 
Pre-asociación de textiles Sandito Sport  1 
Comunidad/ Barrio/ Comité  1 
Comunidad/ Barrio/ Comité  7 
San Andrés  
Club Deportivo  26 
Hermandad de la virgen de los Dolores  3 
Junta de agua potable  12 
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Parroquia Tipo de Organización N° Organización 
Hermandad de la Virgen del Señor de la 
Agonía  
1 
Junta de riego  8 
Organización Mujeres  9 
Turismo Comunitario  1 
Directorio de Agua  1 
Comunidad/Comité/barrio  38 
Ilapo 
Organización de Ahorro y Crédito Caja 
comunitaria San Vicente  
1 
Organización de Regantes Comité de 
Riego  
1 
Junta Administradora de agua  1 
Club Deportivo  1 
Junta administradora de agua  1 
Producción de cuyes  1 
Caja comunitaria  3 
Comité de Riego  1 
Organizaciones de Mujeres  1 
Junta de Agua Potable  1 
Cabildo San Miguel  1 
Comunidad/Comité/barrio  12 
San Isidro  
Club Deportivo  1 
Organización de mujeres  1 
Junta de agua  6 
Junta de riego  3 
Comunidad/Comité/barrio  21 
Guanando 
Club Deportivo 1 
Organización de mujeres 2 
Junta de agua 2 
Comunidad/Comité/barrio 4 
La Matriz Club Deportivo 27 
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Parroquia Tipo de Organización N° Organización 
Cooperativa de Transporte 5 
Cooperativa de Taxis 3 
Organizaciones Religiosas 3 
Comunidad/Comité/barrio 32 
San José de 
Chazo 
Asociación de productores 2 
Club deportivos 7 
Asociación Religiosas 2 
Comunidad/Comité/barrio 3 
Valparaíso 
Organización de Mujeres 1 
Asociación religiosa 3 
Club deportivos 3 
Comunidad/Comité/barrio 3 
Santa fe de 
Galán 
Asociación de productores 2 
Club deportivos 6 
Asociación religiosa 1 
Comunidad/Comité/barrio 8 
La providencia 
Asociación de productores 1 
Junta de agua de Riego 1 
Junta de Agua Potable 1 
Comunidad/Comité/barrio 2 
El Rosario 
Organizaciones de Agua 6 
Club deportivos 6 
Organizaciones Turísticas 1 
Organizaciones religiosas 2 
Comunidad/Comité/barrio 24 
TOTAL 336 
Fuente: PDyOT de Guano 2015-2025 
Elaboración: Equipo Técnico GADM del Cantón Guano 
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4.1.2.4 Acceso y Uso de Espacio Público. 
 
Dentro del cantón Guano podemos encontrar un sinnúmero de espacios públicos: 
deportivo, parques, mercados: 
 
      TABLA Nº  12-4    ESPACIOS PÚBLICOS Y RECREATIVOS DEL CANTÓN GUANO 
PARROQUIAS 
ESPACIOS PÚBLICOS 
PARQUES  ESTADIOS  
CANCHAS DE 
USO 
MULTIPLES 
COLISEOS 
La matriz  6 12 37 3 
El Rosario  1 6 15   
San Andrés  1 8 44 1 
San Isidro    4 22   
Ilapo 1 4 12   
Sta. Fe de Galan   2 5   
San José de Chazo   2 3   
Guanando 1 1 1   
La Providencia 1 1 2   
San Gerardo 1   5   
Valparaiso 1 1 2   
TOTAL 13 41 148 4 
       Fuente: PDyOT de Guano 2015-2025 
       Elaboración: Equipo Técnico GADM del Cantón Guano 
 
4.1.2.5 Vialidad 
 
La red vial urbana, tanto en la cabecera cantonal como en las cabeceras parroquiales, 
posee una longitud total de 53.36 Km, que corresponde al 4.79% del total de la red vial 
del cantón. 
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TABLA Nº  13-4    LONGITUD DE VÍAS URBANAS DEL CANTÓN GUANO. 
RED VIAL URBANA 
LONGITUD 
[km] 
Cabecera  Cantonal  
 
Cabecera Parroquial  1,89 
Cabecera Parroquial  3,07 
Cabecera Parroquial  1,69 
Cabecera Parroquial  8,27 
Cabecera Parroquial  3,01 
Cabecera Parroquial  1,69 
Cabecera Parroquial  7,7 
Cabecera Parroquial  2,72 
Cabecera Parroquial  2,11 
Total Urbano  53,36 
Fuente: PDyOT de Guano 2015-2025 
Elaboración: Equipo Técnico del GADM del Cantón Guano 
 
 
                         TABLA Nº  14-4    LONGITUD DE VÍAS SEGÚN LA CAPA DE RODADURA. 
CAPA DE 
RODADURA 
LONGITUD 
[KM] 
 
PORCENTAJE 
Asfalto 86,91 7,8 
Empedrado 30,33 2,72 
Adoquinado 61,51 5,52 
Tierra 932,89 83,69 
Lastrado 3 0,27 
TOTAL 1114,64 100 
                              Fuente: PDyOT de Guano 2015-2025 
                              Elaboración: Equipo Técnico del GADM del Cantón Guano 
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                         TABLA Nº  15-4    ESTADO DE LAS VÍAS 
ESTADO DE LA 
VÍA 
 LONGITUD 
[KM] 
% 
PORCENTAJE 
Bueno 86,91 7,8 % 
Regular 382,49 34,32 % 
Malo 645,24 57,88 % 
TOTAL 1114,64 100 % 
Fuente: PDyOT de Guano 2015-2025 
Elaboración: Equipo Técnico del GADM del Cantón Guano 
 
4.1.3 Beneficiarios 
 
Los beneficiarios del proyecto ETI son las familias Guaneñas en situaciones de pobreza, 
extrema pobreza y vulnerabilidad y que tengan niñas y niños inmersos en Trabajo 
Infantil, estos son 400 niños. 
 
4.1.4 Plazo de Ejecución 
 
Fecha de inicio de la ejecución del proyecto: 03 de febrero del 2014 
Fecha de finalización  de la ejecución del proyecto: 31 de diciembre del 2014 
 
4.1.5 Ubicación Geográfica del proyecto ETI 2014 
 
El proyecto se realizó en la provincia de Chimborazo, en el catón Guano en el año 2014. 
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GRÁFICO N°  2-4:    UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN GUANO 
Fuente: PDyOT de Guano 2015-2025 
Elaboración: Técnicos del Departamento de Obras Públicas del Cantón Guano 
  
Superficie: 473 km2 
Latitud:-1.6   
Longitud:-78.6333 
Altitud: 2.000 hasta los 6.310 msnm 
 
TABLA Nº  16-4    CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRITORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
PDyOT 
de Guano 2015-2025 
Creación del 
cantón 
20 de diciembre de 1.845  
Población 345 habitantes 
Extensión 459,72 Km2  
Limite  
Norte: la provincia del Tungurahua, la montaña del 
Igualata, el río Huahua Yacu y el río Mocha  
Sur: el río Chambo y el cantón Penipe.  
Este: el cantón Riobamba y la quebrada Las Abras.  
Oeste: la provincia de Bolívar y el Cantón Riobamba.  
Rango altitudinal 2.000 hasta los 6.310 msnm 
Clima 
Es  bajo 0°C (Nevado Chimborazo) en la parte alta y en 
la baja los 28,3ºC en los meses más calurosos. 
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Elaboración: Alba Morocho 
4.1.6 Monto del Proyecto 
 
El valor Total  del proyecto es de $ 157.753,20 
FINANCIAMIENTO 
Aporte MIES Chimborazo              126.000,00 
Aporte GAD Guano                          31.753,20 
Total                                                157.753,20 
 
4.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN HISTÓRICA  DEL ÁREA DE 
INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 
 
Según datos del INEC 2012, en Ecuador la Tasa de Trabajo Infantil  de niños y niñas 
adolescentes de 5 a 17 años de edad, es del 8.56%. La provincia con mayor número de 
niñas y niños en esta situación es Cotopaxi con el 25,1% de su población infantil, 
seguido de Bolívar con el 22,24% y Chimborazo con el 21,00.  
 
La mayor parte de la población económicamente activa del cantón Guano, se concentran 
en el sector económico primario que comprende actividades agrícolas, silvicultura caza 
y pesca dentro del cantón tiene un porcentaje de 43,84%, pese a esto  la población no 
alcanza a satisfacer las  necesidades básicas.  
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TABLA Nº  17-4    POBREZA POR NBI DEL CANTÓN GUANO 
PARROQUIA 
POBLACIÓN 
NO POBRES 
POBLACIÓN 
POBRES 
TOTAL 
% 
POBLACIÓN 
NO POBRES 
% 
POBLACIÓN  
POBRES 
Guano 5.216 11.093 16.309 32,0% 68,0% 
Guanando 24 317 341 7,0% 93,0% 
Ilapo 83 1.579 1.662 5,0% 95,0% 
La 
Providencia 13 540 553 
2,4% 97,6% 
San Andrés 1.953 11.500 13.453 14,5% 85,5% 
San Gerardo 
De 
Pacaicaguan 387 2.052 2.439 
15,9% 84,1% 
San Isidro De 
Patulu 231 4.513 4.744 
4,9% 95,1% 
San José Del 
Chazo 65 972 1.037 
6,3% 93,7% 
Santa Fe De 
Galan 136 1.533 1.669 
8,1% 91,9% 
Valparaiso - 404 404 0,0% 100% 
 Total 8.108 34.503 42.611 19,0% 81,0% 
Fuente: PDyOT de Guano 2015-2025 
Elaboración: Unidad de procesamiento-dirección de estudios analíticos estadísticos-GAD GUANO 
 
Para obtener información sobre los problemas y la situación histórica de las familias 
beneficiarias del proyecto ETI 2014, se realizó encuestas a los familiares de las niñas y  
niños, a los gestores sociales y al Coordinador del proyecto 
 
4.2.1 Aplicación de Encuestas 
 
A continuación indicamos el resultado de las encuestas según Anexo No. 1: 
(Representante de las niñas y niños beneficiarios) 
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94%
6%
EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
ETI 2014 
SI NO
1. ¿Usted considera necesario realizar una evaluación, al proyecto ETI 2014 
desde la perspectiva de la inserción a la educación de los niños y niñas del 
cantón, que permita mejorar la atención recibida? 
 
                                    TABLA Nº  18-4    EVALUACIÓN DEL PROYECTO ETI 2014 
RESPUESTA NÚMERO  % 
Si 184 94% 
No 12 6% 
TOTAL 196 100% 
  Fuente: Encuestas aplicadas a representantes de los  niños beneficiarios 
  Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                                     
                                     
                                    GRÁFICO N°  3-4:    EVALUACIÓN DEL PROYECTO ETI 2014 
Fuente: Tabla N° 18 Evaluación del Proyecto ETI 2014 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: Existe una aceptación del 94% de evaluar el proyecto ETI 2014, 
además se ha determinado que existen expectativas positivas de los participantes del 
proyecto hacia mejorar la atención hacia las niñas y  niños beneficiarios, frente a un 
porcentaje del 6% que manifiesta que no existe la necesidad. 
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96%
4%
BENEFICIARIOS DEL BDH EN EL 2014
SI
 NO
2. ¿Usted fue beneficiaria del BDH en el año 2014? 
                                
                                
                                TABLA Nº  19-4    BENEFICIARIOS DEL BDH 
BENEFICIARIOS NUMERO % 
Si 188 96% 
No 8 4% 
TOTAL 196 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes de los  niños beneficiarios 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
                        GRÁFICO N°  4-4:    Beneficiarios del BDH en el 2014 
                                    Fuente: Tabla N° 19 Beneficiarios del BDH en el 2014 
                                    Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: De la familia de las niñas y niños beneficiarios el 96% fueron personas 
que recibieron el bono de desarrollo humano, y el 4% no recibió el bono de desarrollo 
humano en el año 2014. Estas personas pertenecen a un sector vulnerable por su índice 
de pobreza en lo cual se ven inmerso 
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3. ¿Nivel de educación del representante del niño beneficiario? 
 
                                TABLA Nº  20-4    NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
INSTRUCCIÓN NUMERO % 
Primaria 161 82% 
Secundaria 35 18% 
Superior 0 0% 
TOTAL 196 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes de los  niños beneficiarios 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
         GRÁFICO N°  5-4:    INSTRUCCIÓN DEL REPRESENTANTE DEL NIÑO BENEFICIARIO 
           Fuente: Tabla N° 20 Nivel de Instrucción 
           Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: Se ha determinado que los representante de las niñas y  niños 
beneficiarios del proyecto ETI 2014 tienen un grado de instrucción primaria del 82%, 
secundaria 18%, y superior 0%, lo que se refleja que las personas el nivel de educación 
es el básico. 
 
 
 
 
 
 
82%
18%
0%
NIVEL DE INSTRUCCIÓN
PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR
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4. ¿En que trabaja el jefe de hogar? 
 
           TABLA Nº  21-4    TRABAJO QUE REALIZAN 
EN DONDE TRABAJAN NÚMERO PORCENTAJE % 
 Agricultura 52 27% 
Construcción 42 21% 
Vendedores 63 32% 
Sector privado 32 16% 
Otros 7 4% 
TOTAL 196 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes de los  niños beneficiarios 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
                               GRÁFICO N°  6-4:    ACTIVIDAD DEL JEFE DE HOGAR 
  Fuente: Tabla N° 21 Actividad del Jefe de Hogar 
  Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: Se ha determinado que los representante de las niñas y niños 
beneficiarios del proyecto ETI 2014 trabajan el 32% como vendedores,  agricultura 
27%, construcción21%, sector privado en el sector privado, en otras actividades 4%, lo 
que se refleja que las personas tienen trabajo duros y que demanda de mucho tiempo 
debido a que la mayoría no tienen un alto nivel de instrucción formal que le permita 
optar por trabajaos mejor remunerados 
 
 
 
27%
21%32%
16%
4%
EN DONDE TRABAJA
 Agricultura
Construcción
Vendedores
Sector privado
Otros
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5. ¿Un estimado de ingresos mensuales familiares? 
 
                                TABLA Nº  22-4    INGRESOS FAMILIARES 
INGRESOS  
NÚMERO 
PORCENTAJE 
% 
100 -150 10 5% 
150 - 200 21 11% 
200 - 250 28 14% 
250 - 300 57 29% 
300 - 350 45 23% 
350 - 400 32 16% 
400  y más 3 2% 
TOTAL 196 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes de los  niños beneficiarios 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
                GRÁFICO N°  7-4:    INGRESOS MENSUALES FAMILIARES 
Fuente: Tabla N° 22 Ingresos Familiares 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
Interpretación: Los ingresos estimados mensual de las familias beneficiarias del 
proyecto ETI 2014, el 29% tiene un ingreso que esta entre 250 y 300,  el 23% está entre 
300 y 350 dólares, el 16% está entre 350 y 400 $, el 14% está entre 200 y 250%, el 11% 
está entre 150 y 200 $  y el 2% está entre 400 dólares y más, lo bueno sería que todos 
estén entre el 400 $ y más si tomamos en cuenta el valor de la canasta básica en el año 
2014  fue de 632,19 lo que significa que estas familias viven con un valor inferior a la 
canasta y con un ingreso inferior al salario mínimo vital del año 2014 que fue de 340 
dólares. 
5%
11%
14%
29%
23%
16%
2%
INGRESO FAMILIAR
100 y 150
150 y 200
200 y 250
250 y 300
300 y 350
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6. ¿Por cuantos integrantes está compuesta su familia? 
 
                             TABLA Nº  23-4    NÚMERO INTEGRANTES DE LA FAMILIA 
INTEGRANTES NÚMERO PORCENTAJE % 
4 4 2% 
5 22 11% 
6 71 36% 
7 61 31% 
8 31 16% 
9 y más 7 4% 
TOTAL 196 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes de los  niños beneficiarios 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                              GRÁFICO N°  8-4:    NÚMERO DE INTEGRANTES EN LA FAMILIA 
 Fuente: Tabla N° 23 Número de Integrantes de la Familia 
 Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: Los integrantes de las familias de los beneficiarios incluido papá y 
mamá es de: 6 integrantes el 36%, 7 integrantes 31%, 8 personas 16%, 5 personas 11%, 
9 personas 4% y 4 personas el 2%.  Si tomamos en cuenta que los  ingresos económicos 
de estas familias son bajos, y el número de integrantes es alto, se puede determinar por 
qué estas familias tienen inmersos a sus hijos en trabajo infantil a fin de que ellos a 
generan ingresos para el sustento de toda la familia  
 
2%
11%
36%
31%
16%
4%
NÚMERO DE INTEGRANTES EN LA FAMILIA
4
5
6
7
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62 
 
5%
23%
34%
27%
9%
2%
NÚMERO DE HIJOS EN EDAD DE 
ASISTIR A CLASES
2
3
4
5
6
7 y más
7. ¿Cuántos hijos estuvieron en edades de asistir  a clases (edades entre 5 y 18 
años) en el año 2014? 
 
                              TABLA Nº  24-4    HIJOS EN EDADES DE ASISTIR A CLASES 
HIJOS  NÚMERO PORCENTAJE % 
2 10 5% 
3 46 23% 
4 66 34% 
5 53 27% 
6 18 9% 
7 y más 3 2% 
TOTAL 196 100% 
 Fuente: Encuestas aplicadas a representantes de los  niños beneficiarios 
 Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            GRÁFICO N°  9-4:    NÚMERO DE HIJOS EN EDAD DE ASISTIR A CLASES  
                                 Fuente: Tabla N° 24 Número de hijos en edad de asistir a clases  
                                 Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
                            
Interpretación: De las familias encuestadas sobre si sus hijos en el año 2014 estuvieron 
en edad de ir a estudiar (edad entre 5 y 18 años) el 34% tienes 4 hijos en edad de 
estudiar, el 27% tiene 5 hijos, el 23% tiene 3 hijos, el 9% 6 hijos, el 5% 2 hijos y el 2% 
tiene 7 hijos y más en edad de ir a estudiar. Lo cual significa que deben solventar gastos 
de educación en su mayoría para 4 hijos. 
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31%
27%
19%
23%
VIVIENDA
Propia
Arrendada
Prestada
De un familiar
8. ¿La vivienda donde vive es? 
 
  TABLA Nº  25-4    VIVIENDA 
VIVIENDA  NÚMERO PORCENTAJE % 
Propia 61 31% 
Arrendada 53 27% 
Prestada 37 19% 
De un familiar 45 23% 
TOTAL 196 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes de los  niños beneficiarios 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
                                                              
                                 
 
 
 
 
 
 
 
                                  GRÁFICO N°  10-4:    VIVIENDA DE LAS FAMILIAS 
                                        Fuente: Tabla N° 25 Vivienda de las Familias 
                                        Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: De  las familias donde existieron niñas y niños inmersos en trabajo 
infantil en el año 2014, el 31% tienen casa propia, el 27% arriendan, el 23% viven en 
una vivienda de un familiar y 19% , la vivienda es prestada, la mayoría no tiene una 
casa propia 
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9. ¿El estado de la vivienda es? 
  
                      TABLA Nº  26-4    ESTADO DE LA VIVIENDA 
VIVIENDA  NÚMERO PORCENTAJE % 
Muy bueno 40 20% 
Bueno 62 32% 
Deteriorada 94 48% 
TOTAL 196 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes de los  niños beneficiarios 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                        GRÁFICO N°  11-4:    ESTADO DE LA VIVIENDA 
Fuente: Tabla N° 26 Estado de la Vivienda 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: El estado de las viviendas en donde viven las niñas y niños 
beneficiarios del proyecto ETI 2014 según las encuestas es: El 48 % de las personas 
habitan en una vivienda que está en deterioradas, el 32% habitan en una vivienda en 
condiciones buenas y el 22% en viviendas que se encuentran en buenas condiciones. 
Más de la mitad de las personas no tienen casa propia y el estado de la vivienda está en 
malas condiciones. 
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4.2.2 Análisis Situacional  Histórico de los Beneficiarios del proyecto ETI 2014 
 
Al realizar las encuestas a los representantes de los beneficiarios proyecto ETI 2014 
conocer sobre su situación se obtuvo lo siguiente: 
 
4.2.2.1 Evaluación al Proyecto ETI 2014 
 
Cuando se les pregunto si ellos consideraban importante evaluar el proyecto ETI 2014, 
el 94% estuvo de acuerdo que esto es bueno, ya que permiten mejorar los lineamientos, 
gestión, presupuesto, en los futuros proyectos, y los beneficiarios obtendrían mayor 
oportunidad de satisfacer sus necesidades. Lo que no se evalúa no se puede mejorar, 
además sirve de experiencia para todos los involucrados 
 
 
4.2.2.2 Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 
 
El 96% de los beneficiarios contestaron que también son beneficiarios de Bono de 
Desarrollo Humano, otorgado por el estado, esta ayuda les permitía  cubrir ciertos 
gastos,  debido que sus ingresos son limitados y las oportunidades de empleo ha ellos se 
les ve impedida por no tener una instrucción profesional, el estado a través de las 
instituciones públicas como el IECE promueve becas en especial a personas donde los 
familiares reciben el BDH, con el fin de elevar el nivel de educación y en el fututo 
mejoren sus condiciones de vida  
 
4.2.2.3 Nivel de Educación 
 
El 82% de los encuestados manifiestan solo terminaron la primaria, el no tener un nivel 
educativo más alto se ve reflejado es los ingresos bajos que obtienen, motivo por el cual 
sus hijos optaron por trabajar con el fin de ayudar a mejorar los ingresos y cubrir los 
gastos de la familia. El gobierno a fin de garantizar la educación en los sectores 
vulnerables se ha optado por las siguientes medidas:  
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 Transferencias económicas condicionadas a llevar a los niños y niñas a la escuela.   
 Eliminación de cuotas familiares por acceso a la escuela.   
 Entrega de textos escolares gratuitos 
 Entrega del desayuno escolar  
 Entrega los uniformes gratuitos en las zonas rurales y sectores urbano-populares 
 
4.2.2.4 Ingresos Familiares 
 
El 29% manifestaron que sus ingresos fueron entre 250 y 300 dólares mensuales, con 
los cuales cubren sus servicios básicos y sus necesidades hasta donde realmente les 
alcance. El ingreso de estas familias es bajo lo cual no les permite cubrir necesidades 
como educción, alimentación saludable, salud, vivienda, vestimenta, además si se 
considera que el número de personas conforman el hogar es alto 
 
4.2.2.5 Integrantes de la Familia 
 
El 36% de los encuestados respondieron que el número de integrantes que conforman la 
familia es 6, en el sector rural el número de hijos que tienen es alto en relación a las 
familias del sector urbano, debido a que estas familias no realizan una planificación 
familiar, ocasionada por el desconocimiento  
 
4.2.2.6 Hijos en Edad de Asistir a Clases 
 
El 34% de los padres de familia respondieron que 4 están en edad de asistir a clases,   lo 
que genera para ellos gastos en educación más altos 
 
4.2.2.7 Estado de la Vivienda 
 
El 48% de los encuestaos manifestaron que la vivienda donde habitan están en  malas 
condiciones, que debido a sus limitados ingresos no pueden realizar el mantenimiento 
adecuado de las mismas 
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La economía de estas familias es débil, los ingresos mensuales estimados esta entre 250 
y 300 dólares, si consideramos el número de personas que integran la familia es de 6, el 
ingreso es muy poco para cubrir sus necesidades, además hay que consideran que un 
estimado de 4 personas están en edades de asistir a clases, lo cual incrementan los 
gastos, la ayuda que reciben como el BDH les permite equilibran sus gastos.  
 
El tener un nivel de  educación  bajo, le limita las oportunidades de trabajo lo que se ve 
reflejado en sus ingresos. Debido a la pobreza, falta de oportunidades, violencia 
intrafamiliar, patrones culturales, falta de cobertura educativa, entre otras ha orillados a 
que las niñas y  niños estén inmersos en Trabajo Infantil, sin darse cuenta de los 
peligros que se exponen tanto, físico, moral, psicológico, y renunciando a sus derechos 
como es la educación, salud, recreación, alimentación, vivienda digna, cultura, una 
familia. 
 
4.3 RESULTADOS ESPERADOS VS LOS EJECUTADOS DEL PROYECTO 
“ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL”, DEL CANTÓN GUANO. 
 
4.3.1 Identificación y Caracterización de la Población Objetivo 
 
4.3.1.1 Población Beneficiaria 
 
Las personas beneficiarias del Proyecto Erradicación del trabajo Infantil  (ETI) son las 
familias Guaneñas en situaciones de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad,  son las 
niñas y niños comprendidos entre 5 a 18 años que se encuentran inmerso en trabajo 
Infantil, y por ende no estudian. Estos son 400 niñas y niños. 
 
 
                 TABLA Nº  27-4    POBLACIÓN BENEFICIARIA 
GRUPO DE 
POBLACIÓN 
HOMBRES MUJERES TOTAL 
Niños, Niñas (0 - 5 años ) - - - 
Niños, Niñas (6 - 12 años ) 121 220 341 
Niños, Niñas (13 - 18 años ) 25 34 59 
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TOTAL 146 254 400 
                    Fuente: Departamento DDESA del GAD Guano 
                    Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
            TABLA Nº  28-4    POBLACIÓN BENEFICIARIA POR UBICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento DDESA del GAD Guano 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
4.3.1.2 Plazo de Ejecución 
 
Fecha de inicio de la ejecución del proyecto: 03 de febrero del 2014 
Fecha de finalización  de la ejecución del proyecto: 31 de diciembre del 2014 
N° Parroquia Sector Comunidad Total Niños 
1 San Isidro Josefina 34 
2 San Andrés  Tuntatacto 20 
3 San Andrés  Tuntatacto 69 
4 San Andrés  Sta. Rosa Chuquipogllo 30 
5 San Andrés  Calshi 24 
6 San Andrés  Batzacon 28 
7 San Andrés  Tuntatacto 6 
8 San Andrés  Carmen 28 
9 San Andrés  San Gabriel 27 
10 San Pedro de las Habras Corina de parral 16 
11 San Andrés  Progreso 13 
12 San Andrés  San Pablo 13 
13 San Andrés  Batzacon 21 
14 San Andrés  San Pablo 7 
15 San Andrés  San Andrés  14 
16 San Andrés  San Andrés  10 
17 San Andrés  San Andrés  10 
18 San Andrés  San Andrés  16 
19 La Matriz Pungal San Pedro 5 
20 San José de Chazo Chazo centro 3 
21 San José de Chazo Cahuaji Alto 3 
22 San José de Chazo Chazo Bajo 3 
TOTAL 400 
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4.3.1.3 Ubicación Geográfica del Proyecto ETI 2014 
 
El proyecto se realizó en la provincia de Chimborazo, en el cantón Guano en el año 2014 
    GRÁFICO N°  12-4:    UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN GUANO 
     Fuente: Departamento de Obras Públicas del cantón Guano 
     Elaboración: Técnicos del departamento de obras públicas del cantón Guano 
 
 
4.3.1.4 Monto del Proyecto 
 
El valor Total  del proyecto es de $ 157.753,20 
 
Financiamiento 
Aporte MIES Chimborazo              126.000,00 
Aporte GAD Guano                           31.753,20 
Total                                                157.753,20 
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FINANCIAMIENTO DEL MIES 
 
TABLA Nº  29-4    FINANCIAMIENTO DEL MIES 
 
RUBRO 
CANT. VALOR 
ESTIMADO 
VALOR 
TOTAL 
Promotor, acompañamiento familiar (por 
diez meses) 
8 500 40.000,00 
Alimentación externalizada, incluye un 
almuerzo y un refrigerio (por diez meses) 
4800 1,40 67.200,00 
Contención navideña (meses de noviembre y 
diciembre) 
400 5 2000 
Material lúdico (tres compras durante el 
año) 
400 5 6000,00 
Combustible (meses de noviembre y 
diciembre) 
1 80 80 
Contención navideña, materiales lúdicos, 
movilización para brigadas (meses de 
noviembre y diciembre) 
400 26,80 10.720,00 
TOTAL   126.000,00 
Fuente: Departamento DDESA del GAD Guano 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
FINANCIAMIENTO DEL GAD GUANO 
 
TABLA Nº  30-4    FINANCIAMIENTO DEL GAD GUANO 
RUBRO CANT. 
VALOR 
ESTIMADO 
VALOR 
TOTAL 
Talleres de sensibilización  6 39,43 236,60 
Materiales Fungibles ( dos meses ) 400 3,00 2.400,00 
Material de apoyo educativo (diez 
meses ) 
400 2,00 8.000,00 
Mantenimiento edificios, locales, 8 200,00 1.600,00 
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RUBRO CANT. 
VALOR 
ESTIMADO 
VALOR 
TOTAL 
residencias, y cableado estructurado 
Servicios básicos, agua, luz, teléfono 8 80,00 640,00 
Servicio de limpieza ( dos meses) 8 30,00 480,00 
Mobiliario y menaje 8 600,00 4.800,00 
Eventos culturales 8 59,57 476,60 
Material didáctico fungible 400 3,00 1.200,00 
Computador de escritorio, servicio de 
internet 
8 900,00 7.200,00 
Suministros de Oficina ( diez meses ) 8 50,00 4000,00 
Gastos Administrativos ( tres meses ) 8 30,00 720,00 
TOTAL   31.753,60 
 
Fuente: Departamento DDESA del GAD Guano 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
4.3.1.5 Talento Humano que Integró el Proyecto ETI 2014 
 
El personal que laboró en el proyecto ETI 2014 estuvo conformado por nueve personas: 
Un Coordinador y Ocho promotores Sociales  
 
4.3.1.6 Objetivos del Proyecto ETI 2014 
 
Objetivo General 
 
Ejecutar servicios de calidad para la atención al ciclo de vida, protección social y 
personas con discapacidad, con énfasis en la población en situaciones de pobreza, 
extrema pobreza y vulnerabilidad. 
 
Objetivos Específicos 
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 Prevenir la mendicidad y trabajo infantil, en comunidades expulsoras y receptoras a 
través de procesos permanentes de sensibilización y formación ciudadana. 
 Incluir a  personas en situaciones de mendicidad y trabajo infantil a servicios 
especializados en el marco de los sistemas de protección social y económica para la 
restitución de sus derechos.  
 
 Incidir en la modificación de las prácticas de aceptación y naturalización de la 
mendicidad y trabajo infantil, a través de estrategias comunicacionales. 
 
 Articulación de programas y servicios para las familias cuyas personas se 
encuentren en mendicidad o niñas y niños en condiciones de trabajo infantil. 
 
Para verificar si los resultados que se lograr con la ejecución del proyecto fueron como 
se había planificado, se ha realizado encuestas a los beneficiarios, los gestores sociales y 
el Coordinador del proyecto, además de un  informe financiero final del cierre del 
proyecto. 
 
4.3.2 Aplicación de Encuestas 
 
A continuación indicamos el resultado de las encuestas según Anexo No. 2 (Gestores 
Sociales) y Anexo No. 3 (Coordinador) y los distintos análisis que se realizaron de los 
resultados obtenidos.  
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1. ¿Cree Ud. que con el proyecto ETI 2014  se logró la inserción  a la educación 
de los niños y niñas inmersos en trabajo infantil? 
 
 
                     TABLA Nº  31-4    INSERCIÓN A LA EDUCACIÓN 
INSERCIÓN NÚMERO PORCENTAJE % 
Si 8 100% 
No 0 0% 
TOTAL 8 100% 
 Fuente: Encuestas aplicadas a gestoras sociales 
 Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                       GRÁFICO N°  13-4:    INSERCIÓN A LA EDUCACIÓN 
Fuente: Tabla N° 31 Inserción a la Educación  
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: Según EL 100% de las gestoras sociales manifestaron que hubo la 
inserción a la educación de los 400 niñas y niños que realizaban actividades de trabajo 
infantil, dado que ellos  habían abandonados sus estudios para dedicarse a trabajar,  
tienen claro la importancia de la educación en post de un futuro mejor. 
 
 
 
74 
 
87%
13%
NIÑOS QUE DEJARON DE 
TRABAJAR
SI
NO
 
2. ¿Los niños y niñas beneficiarios del proyecto ETI 2014 dejaron 
definitivamente de trabajar? 
 
                      TABLA Nº  32-4    DEJARON DE TRABAJAR 
DEJARON DE 
TRABAJAR 
NÚMERO 
PORCENTAJE 
% 
Si 7 87% 
No 1 13% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a gestores sociales 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       GRÁFICO N°  14-4:    NIÑOS Y NIÑAS  QUE DEJARON DE TRABAJAR  
Fuente: Tabla N° 32 Niños y niñas que dejaron de Trabajar 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: El 87% de los gestores sociales dicen que dejaron de trabajar, el 13% 
manifiesta que no,  los 400 si asisten a clases y aprobaron el año escolar en el que se 
encontraban, sin embargo  los fines de semana y días de feria todavía salen a trabajar, se 
ha conversado con la familia sobre esto, pero aún no se ha logrado que se 
responsabilicen sobre estas situaciones 
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3. ¿Hubo una participación activa de la familia y niño beneficiario del proyecto 
ETI 2014?  
 
                            TABLA Nº  33-4    PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS BENEFICIARIOS 
PARTICIPACIÓN  NÚMERO PORCENTAJE % 
Si 7 87% 
No 1 13% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a gestores sociales 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                      GRÁFICO N°  15-4:    PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS 
                          Fuente: Tabla N° 33 Participación de Beneficiarios  
                          Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: Según las encuestas a los gestores sociales el 87% manifestaron que 
hubo participación activa del de los beneficiarios del proyecto ETI 2014 y el 13% 
dijeron  que no hubo participación, esto se ve reflejado en que a pesar que las niñas y 
niños asisten a clases a veces los fines de semanas todavía salen a trabajar. Por lo que se 
necesario que se enfatice más en los talleres a los padres de familia sobre este problema 
social, con el fin de disminuir el trabajo infantil  de sus hijos 
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4. ¿Ud. realizó seguimiento académico de las niñas y niños beneficiarios del 
proyecto ETI 2014? 
 
                               TABLA Nº  34-4    SEGUIMIENTO ACADÉMICO 
SEGUIMIENTO  NÚMERO PORCENTAJE % 
Si 8 100% 
No 0 0% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a gestores sociales 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        GRÁFICO N°  16-4:    SEGUIMIENTO ACADÉMICO 
                             Fuente: Tabla N° 34 Seguimiento Académico  
                             Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: Según datos obtenidos de las encuestas el 100 % de las gestoras 
sociales realizaron seguimiento académico, a través de ello se logró verificar cuantos 
aprobaron el año escolar que cursaban 
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Si la respuesta es SI, ¿Cómo fue rendimiento académico  de ellos? 
 
                                   TABLA N° 34.1-4    RENDIMIENTO ACADÉMICO 
RENDIMIENTO  NÚMERO 
PORCENTAJE 
% 
Excelente 1 13% 
Muy bueno 4 50% 
Bueno 2 25% 
Regular 1 12% 
Malo 0 0% 
Pésimo 0 0% 
Total 8 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes de los  niños beneficiarios 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           GRÁFICO 16.1-4    RENDIMIENTO ACADÉMICO 
                                     Fuente: Tabla 34.1 Rendimiento Académico  
                                     Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: Las gestoras sociales al preguntarles por el rendimiento académico de 
las niñas y niños beneficiarios del proyecto ETI manifestaron  el 50% tienen un 
rendimiento escolar muy bueno, 25% es bueno, el 13% es excelente y el 12% es regular 
el rendimiento, los de bajo rendimiento se debe a que como hubo una interrupción en 
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sus estudios porque antes trabajaban,  no asimilaban tan rápidamente las clases 
impartidas por sus maestros, este es uno de los efectos del trabajo infantil   
5. ¿Las 400 niñas y niños beneficiarios del proyecto ETI 2014 terminaron y 
aprobaron el año escolar  en el que se encontraban? 
 
                               TABLA Nº  35-4    APROBACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 
APROBARON NÚMERO PORCENTAJE % 
Si 7 87% 
No 1 13% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a gestores sociales 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                GRÁFICO N°  17-4:    APROBACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 
Fuente: Tabla N° 35 Aprobación del año Escolar 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: De las encuestas aplicadas  a las gestoras sociales si las niñas y niños 
beneficiarios del proyecto ETI 2014, si habían aprobado el año escolar, el 87 % 
contestaron que sí, y el 13% contestaron que si hubo niñas y niños que perdieron el año, 
de los 400 alumnos 8 perdieron el año escolar que cursaban representando un 8,5%. 
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6. ¿El proyecto ETI en el año 2014 estuvo organizado de manera  correcta? 
 
                             TABLA Nº  36-4    ORGANIZACIÓN 
ORGANIZACIÓN 
NÚMERO 
PORCENTAJE 
% 
Si 6 75% 
No 2 25% 
TOTAL 8 100% 
   Fuente: Encuestas aplicadas a gestores sociales 
   Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               GRÁFICO N°  18-4:    ORGANIZACIÓN 
                                      Fuente: Tabla N° 36 Organización  
                                      Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: Del total de gestores sociales el 75% manifiestan que si hubo una 
buena organización en la ejecución del proyecto ETI 2014, y el 25% manifiesta que la 
organización no fue buena 
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7. ¿Conoció los lineamientos con los que se manejó el proyecto ETI en el año 
2014? 
 
TABLA Nº  37-4    CONOCIMIENTO DE LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ETI 2014 
CONOCIÓ 
LINEAMIENTOS 
NÚMERO 
PORCENTAJE 
% 
SI 5 62% 
NO 3 38% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a gestores sociales 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 GRÁFICO N°  19-4:    CONOCIMIENTO DE LINEAMIENTOS 
Fuente: Tabla N° 37 Conocimiento de Lineamientos 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: El 62% de las gestoras  sociales conocían sobres los lineamientos con 
los que se regía el proyecto ETI 2014, y el 38% no los conocían, manifestaron que ellas 
cumplían con lo que les decía el coordinador,  aunque reconocieron que saber sobre 
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aquello es fundamental para que desempeñen bien sus funciones, y para dar valor 
agregado al trabajo realizado 
 
 
8. ¿Se mantuvieron reuniones para realizar mejoras en la ejecución del proyecto 
ETI 2014? 
 
                               TABLA Nº  38-4    REUNIONES DE TRABAJO 
REUNIONES NÚMERO PORCENTAJE % 
Si 8 100% 
No 0 0% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a gestores sociales 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                GRÁFICO N°  20-4:    REUNIONES DE TRABAJO 
                                      Fuente: Tabla N° 38 Reuniones de Trabajo 
                                      Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: El 100% de las gestoras manifiestan que si realizaban reuniones de 
trabajo, cada viernes entregaban las planificaciones de lo que realizarían la siguiente 
semana, y en la reunión mensual presentaban el informe del mes especificando los 
objetivos logrados y los gastos realizados  
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9. ¿Usted recibió capacitación por parte de los responsables del proyecto ETI 
2014? 
 
                             TABLA Nº  39: CAPACITACIÓN 
CAPACITACIÓN NÚMERO PORCENTAJE % 
Si 6 75% 
No 2 25% 
TOTAL 8 100% 
                                   Fuente: Encuestas aplicadas a gestores sociales 
                                   Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         GRÁFICO N°  21-4:    CAPACITACIÓN 
Fuente: Tabla N° 39 Capacitación 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: El 75% de las gestoras sociales recibieron capacitación sobre temas 
relacionado con las actividades que ellas realizan, el 25% no ha recibido capacitación 
alguna 
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10. ¿El responsable de proyecto ETI 2014 le proporcionaron de forma oportuna 
los recursos e instrumentos necesarios para la realización de su trabajo? 
 
                                  
                                  TABLA Nº  40-4    ENTREGA DE RECURSOS A TIEMPO 
RECURSOS NÚMERO PORCENTAJE % 
Siempre 2 25% 
Casi siempre 5 62% 
A veces 1 13% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a gestores sociales 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              GRÁFICO N°  22-4:    ENTREGA DE RECURSOS A TIEMPO 
Fuente: Tabla N° 40 Entrega de Recursos a Tiempo 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: Al preguntarle a los gestores sociales si les entregaban de forma 
oportuna los recursos e instrumentos necesarios para la realización de su trabajo 
manifestaron: el 62% casi siempre, el 25% siempre, 13% a veces, desde su punto de 
vista se debía a los procesos que se deben realizar en el portal de compras públicas para 
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las adquisiciones y esto toma tiempo, además siempre se debía realizar reformas 
presupuestarias en los ítem que se iba a gastar el dinero del proyecto. 
 
 
11. Señale un tipo de problema que usted considere que afectó al normal 
funcionamiento del proyecto ETI 2014 
 
 
 TABLA Nº  41-4    PROBLEMAS DEL PROYECTO ETI 2014 
PROBLEMAS NÚMERO PORCENTAJE % 
Falta de Presupuesto 0 0% 
Débil Organización 0 0% 
Vías de acceso en mal estado 2 25% 
Lineamientos confusos sobre el  Presupuesto 5 62% 
No Participación Beneficiarios 1 13% 
TOTAL 8 100% 
 Fuente: Encuestas aplicadas a representantes de los  niños beneficiarios 
 Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       GRÁFICO N°  23-4:    PROBLEMAS EN EL PROYECTO 
                                Fuente: Tabla N° 41 Problemas en el Proyecto 
                                Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
Interpretación: Al preguntarle a los gestores sociales sobre los problemas que afectó al 
normal funcionamiento del proyecto ETI 2014, el 62% por lineamientos poco claros 
sobre cómo se gastaría el presupuesto, e indicaciones poco oportunas o a destiempo, el 
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25% debido a las vías de acceso en mal estado, en algunos lugares no hay transporte 
para llegar por lo que a veces tienen que caminar hasta por una hora y media, el 13% es 
la poca participación de los beneficiarios, debido a sus ocupaciones y por la distancia la 
comunicación es difícil   
12. ¿Se gastó todo el presupuesto asignado al proyecto ETI 2014? 
 
 
                              TABLA Nº  42-4    GASTO DEL PRESUPUESTO 
SE GASTO TODO NÚMERO PORCENTAJE % 
Si 0 0% 
No 8 100% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a gestores sociales 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                                           
                                  GRÁFICO N°  24-4:    Gasto del presupuesto 
                                                   Fuente: Tabla N° 42 Gasto del Presupuesto 
                                                   Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: Al preguntar a las gestoras sociales si se gastó todo el presupuesto 
asignado, el 100% dijeron que no, debido a que asignaron un cierta cantidad casi al final 
del año 2014 y debido al cierre del año fiscal fue difícil gastar, además los lineamientos 
de gasto no estaban bien definidos, es por ello que se ha había devuelto al MIES un 
valor aproximado de $ 13.000,00 a inicios del año 2015. 
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13. ¿Considera usted que el proyecto ETI 2014 cumplió manera efectiva con el 
objetivo por el cual fue creado? 
 
              
                TABLA Nº  43-4    EL PROYECTO ETI 2014 CUMPLIÓ SU OBJETIVO 
CUMPLIÓ 
OBJETIVO 
NÚMERO 
PORCENTAJE % 
Si 6 75% 
No 0 25% 
TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a gestores sociales 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     GRÁFICO N°  25-4:    EL PROYECTO ETI 2014 CUMPLIÓ SU OBJETIVO 
                                             Fuente: Tabla N° 43 Cumplimiento de Objetivo 
                                             Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
Interpretación: El 75 % de las gestoras sociales manifiestan que si se cumplió con los 
objetivos para lo que se creó el proyecto ETI, el 25% en cambio dice que no, las 400 
niñas y niños al ser beneficiarios del proyecto dejaron de trabajar e ingresaron a 
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estudiar, pero a veces todavía los fines de semana se los ve trabajando, los familiares no 
son tan conscientes de los peligros del trabajo infantil de sus hijos 
 
 
 
14. ¿Considera que el trabajo que usted realizó en la ejecución del proyecto ETI  
2014 fue? 
 
                        TABLA Nº  44-4    REALIZACIÓN DEL TRABAJO 
TRABAJO REALIZADO NÚMERO PORCENTAJE % 
Excelente 2 25% 
Muy bueno 5 62% 
Bueno 1 13% 
Regular 0 0% 
Malo 0 0% 
Pésimo 0 0% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a gestores sociales 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                GRÁFICO N°  26-4:    TRABAJO REALIZADO 
Fuente: Tabla N° 44 Trabajo Realizado 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: El 62% de las gestoras sociales consideran que el trabajo que ellas 
realizaron fue Muy bueno, el 25% excelente y el 13% bueno, manifiestan que al estar en 
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contacto directo con las niñas y niños les permite ver la realidad de personas que menos 
tienen, sus problemas, su trabajo lo realizan con mucho empeño lo ven como una forma 
de aportar en algo para las familias y niñas, niños que más necesitan, en el transcurso de 
su trabajo han tenido ningún inconveniente con la familia y el niño beneficiario. 
15. ¿Al final del proyecto Ud. realizó una nueva encuesta socioeconómica a la 
familia del beneficiario con el fin de determinar si continuaba en el proyecto el 
próximo año? 
 
                      TABLA Nº  45-4    CUMPLIMIENTO DE  OBJETIVO 
CUMPLIÓ 
OBJETIVO 
NÚMERO 
PORCENTAJE 
% 
Si 0 0% 
No 8 100% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a gestores sociales 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                            GRÁFICO N°  27-4:    Cumplimiento de  objetivo 
                                          Fuente: Tabla N° 45 Cumplimiento de Objetivos 
                                          Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: El 100% no realizaron la encuesta económica a los beneficiarios, dicen 
que esta se realiza a inicios del año, desde luego si continua el proyecto, ya que cada 
año hay nuevos cambios en lo referente al personal, presupuesto este tiende a aumentar 
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o disminuir, también los servicios que se ofrece a los beneficiarios a veces aumentan o 
disminuyen, todo depende de los convenios que se den y en qué condiciones se den. 
 
 
 
Anexo No. 3: (TÉCNICO DEL PROYECTO) 
 
1. ¿Cree usted que se ejecutó todo lo que se  planificó en el Proyecto ETI 2014? 
Respuesta: Si 
Se cumplió con lo que se les había ofrecido  a los beneficiarios 
 
2. ¿Las actividades que  desarrolló tuvieron un documento de planificación 
previa? 
Respuesta: Si 
Las planificaciones se las realizaban semanalmente en el cual se tomaba en cuenta los 
recursos a utilizar y los responsables, al final de cada mes se realizaban un informe 
mensual de los logros alcanzados y del presupuesto ejecutado 
 
3. ¿Cree usted que el proyecto ETI 2014 contó con todos los recursos para la 
ejecución del mismo? 
Respuesta: Si 
Con el convenio entre el MIES y el GAD Guano se  y asignaron  los recursos necesarios 
para el normal funcionamiento del proyecto ETI 2014 
 
4. ¿Se gastó todo el dinero asignado para el proyecto ETI 2014? 
Respuesta: No  
Sobro un presupuesto por un valor de $ 13.005,67El miso que fue devuelto al MIES en 
enero del 2015, esto se dio debido a  la no contratación del servicio de alimentación de 
los meses de febrero y marzo 
 
5. ¿Cree usted que el  proyecto ETI 2014 permitió la inserción a la educación de 
las niñas y niños beneficiarios? 
Respuesta: Si  
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Las 400 niñas y niños beneficiarios lograron ingresar a estudiar, aunque 8 perdieron el 
año escolar en que se encontraban, y tres abandonaron el proyecto, debido a que se 
fueron a vivir en otras provincias, los mismos que se  remplazaron con otros 
beneficiarios    
 
6. ¿Cuál o cuáles fueron los encargados de seleccionar a las 400 niñas y niños 
beneficiarios? 
Respuesta:  
Las niñas y niños beneficiarios se habían seleccionado con información levantada en el 
año 2012 por los gestores sociales, y datos del MIES 
 
7. ¿Ud. cree que los 400 beneficiarios seleccionados   realmente necesitaron  la 
ayuda que les dio el proyecto ETI 2014? 
Respuesta: No 
El 90% si, pero el 10% hubiera sido bueno que se analice más a fondo sobre su 
situación económica, debido a que con el pasar de los año algunos habían mejorado un 
poco  su situación. 
 
8. ¿Cree usted que  el proyecto ETI 2014 logró que las niñas y niños del Cantón 
Guano dejaran de trabajar, e inclusive los fines de semana, feriados, 
vacaciones, días de ferias? 
Respuesta: No 
Las niñas y niños beneficiarios  retomaron sus estudios, pero definitivamente no dejaron 
de trabajar, si hubo trabajando los fines de semana y días de ferias, pero eso es en un 
20%, se espera con el tiempo las familias se concienticen mejor y ayuden a controlar 
esta situación  
 
9. ¿Se evalúo constantemente a los beneficiarios con el fin de verificar si sus 
condiciones económicas mejoraron o no? 
Respuesta: Si 
Las evaluaciones socioeconómicas las realizaban las gestoras sociales sobre la situación 
de la familia del niño beneficiario, con el fin de que si la situación mejoro o el 
beneficiario ya cumplía los 18 años, esta ayuda se brindaba a otra persona que necesite 
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En caso de SI, si la condición del beneficiario mejoró que se hizo al respecto: 
Respuesta: El beneficiario continuó hasta la finalización del proyecto 
En realidad si, al final del año se informaba para que el próximo año siguiente se 
identifique a otra persona y brindarle esta ayuda 
10. ¿Piensa usted que lo que ofreció el proyecto  ETI 2014 fue lo que realmente 
necesitaban los beneficiarios? 
En realidad estas familias tienen muchas necesidades, el proyecto ETI 2014 ayuda a 
satisfacer una de ellas como es la educación, lo cual es beneficioso para la familia con el 
apoyo de instituciones públicas, esto les da esperanza en soñar en un futuro mejor para 
sus hijos  
 
11. ¿Cree usted que se logró la satisfacción de los beneficiarios del proyecto ETI 
2014? 
Respuesta: Si 
La ayuda que recibieron les abrió una oportunidad a las niñas y niños inmersos en el 
trabajo infantil para que dejaran de hacerlo y retomen sus estudios, a su familia la ayuda 
les permitió tener a la familia unidad, saber sobre los deberes y derechos de ellos y sus 
hijos, a pedir ayuda a las distintas instituciones gubernamentales para minimizar el 
trabajo infantil y todo lo que esto acarrea  
 
12. ¿Qué le faltó en su desempeño para ser eficiente, efectivo y eficaz? 
Respuesta: Agilidad  en los procesos 
Para ejecutar el presupuesto se sigues procesos que toman su tiempo debido a que 
realizan algunas personas cierta etapa del proceso, lo cual a veces genera demora en los 
pagos a los proveedores. 
  
13. ¿Ud. realizo alguna vez visitas sorpresivas para verificar si a los gestores 
sociales estaban  en el lugar y hora indicada según lo planificado, realizando su 
trabajo? 
Respuesta: Si 
Si se realizaba visitas sorpresas para evidenciar el trabajo de las gestores sociales, en los 
diferentes lugares de trabajo. 
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14. ¿Todos los gestores sociales a los cuales usted visito estaban, realizando su 
trabajo? 
Respuesta: No 
A todos los que se les visito, unos si estaban otros en realidad no, los mismos que dieron 
algunas justificaciones sobre lo sucedido. 
4.3.3 Análisis de los Resultados de las Encuestas 
 
4.3.3.1 Análisis  sobre Inserción a la Educación 
 
Se logró la inserción de 400 niñas y niños inmersos en trabajo infantil, de los cuales 8 
perdieron el año escolar que se encontraban, y 4 abandonaron el proyecto debido a que 
se trasladaron a vivir en otras provincias, los beneficiarios no dejaron totalmente de 
trabajar debido que a pesar de los controles  trabajaban fines de semana y en días de 
ferias, las familias no están totalmente concientizadas sobre los problemas del trabajo 
infantil en sus hijos. 
 
4.3.3.2 Análisis Presupuestario 
 
El presupuesto se ejecutó en un 91,76%, debido a que se devolvió a MIES el valor de $ 
13.005,67  rubro designado para alimentación del mes de febrero y marzo, el mismo que 
no se ejecutó, por cuestiones de demora en los procesos de contratación. Los 
lineamientos confusos y a destiempo sobre el uso del presupuesto es lo que ha 
ocasionado estos inconvenientes  
 
4.3.3.3 Análisis de Cumplimiento de Objetivos 
 
Los objetivos del proyecto si se han cumplido, pero no en su totalidad, debido a que los 
beneficiarios todavía trabajaban fines de semana y días de feria, la participación de las 
familias beneficiarios no es en un 100%, los gestores sociales en las visitas realizadas 
no se encontraban en sus lugares de trabajo, los lineamientos del presupuesto es 
confuso, los procesos de adquisición se demoran, todos esto se debe a falta de 
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compromiso de las personas sean estas los beneficiarios, gestores sociales, financieros, 
compras públicas, hay un cumplimiento de objetivos en un 75% 
 
 
4.3.3.4 Análisis de Seguimiento y Control 
 
Es necesario que se fortalezca el seguimiento y control para un mejor desempeño del 
proyecto, si las gestoras sociales conocieran los lineamientos del proyecto y asumieran 
el compromiso de concientizar a las familias de los beneficiarios sobre el problema del 
trabajo infantil en sus hijos, estos no los dejarían trabajar, su rendimiento subiría, así se 
lograría erradicar el trabajo infantil en el cantón Guano, además es necesario tener bien 
claro los lineamientos de ejecución del presupuesto, para que los procesos se realicen de 
forma oportuna, es fundamental evaluar constantemente a los beneficiarios con el fin de 
si estos mejoran sus condiciones de vida ofrecerles esta ayuda a otras personas que 
realmente lo necesiten 
 
Las estadísticas que nos ofrecen el INEC, Ministerio de Educación y otras entidades son 
de mucha importancia, pero sería fundamental conocer  datos sobre personas entre 4 y 
18 años cuantos están en edades de asistir a clases y cuantos en realidad están 
estudiando y cuantos en realidad deberían estar estudiando, y si no están en donde están 
porque no están estudiando, con el fin de direccionar de forma más asertiva los proyecto 
sociales que realizan las distintas instituciones como el MIES, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Salud y todas las demás instituciones del estado. En Proyecto ETI 2014 
está dentro del grupo de gastos de Inversión que realiza el estado 
 
4.3.3.5 Análisis Presupuestario (Presupuesto Per cápita) 
 
Para realizar esto se toma en cuenta el presupuesto total asignado al proyecto y lo 
ejecutado. 
 
                                   TABLA Nº  46-4    PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO 
RUBRO VALOR TOTAL 
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RUBRO VALOR TOTAL 
Promotores  40.000,00 
Alimentación  67.200,00 
Combustible  80,00 
Contención navideña 12.720,00 
Talleres de sensibilización  236,60 
Materiales Fungibles 2.400,00 
Material lúdico educativo  15.200,00 
Mantenimiento edificios  1.600,00 
Servicios básicos 640,00 
Servicio de limpieza  480,00 
Mobiliario y menaje 4.800,00 
Eventos culturales 476,6 
Computadores 7.200,00 
Suministros de Oficina  4000,00 
Gastos Administrativos 720,00 
Total 157.753,20 
Fuente: Departamento Financiero del GAD Guano 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
TABLA Nº  47-4    INVERSIÓN DEL PROYECTO EN EL AÑO DE EJECUCIÓN 
 
AÑO 
 
DEVENGADO 
 
CODIFICADO 
 
EJECUCIÓN % 
 
2014 
 
144747,53 
 
157.753,20 
 
91,76% 
Fuente: Departamento Financiero del GAD Guano 
Autor: Alba Morocho 
 
No  ha existido una ejecución presupuestaria  del 100%, de los recursos asignados para 
el desarrollo del proyecto,  esto se debe a que los lineamientos de gastos no son 
oportunos y concisos. La efectividad y los resultados económicos de la inversión se 
pueden medir a través del cálculo del presupuesto devengado per cápita, con la fórmula: 
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Presupuesto per cápita =     Presupuesto Devengado 
                                               Beneficiarios  
 
 
TABLA Nº  48-4    PRESUPUESTO DEVENGADO PER CÁPITA DEL  PROYECTO ETI 2014 
 
AÑO 
 
PRESUPUESTO 
DEVENGADO 
 
BENEFICIARIOS 
 
PRESUPUESTO 
PER CÁPITA 
 
2014 
 
144.747,53 
 
400 
 
361,86 
Fuente: Departamento Financiero del GAD Guano 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
El gasto per cápita es un cálculo que se realiza para determinar cuánto entregó el 
proyecto ETI 2014 a cada beneficiario; es decir, en promedio, cuánto se dio  a cada 
persona para que deje de estar inmerso en trabajo infantil. Se gastó 361, 86 dólares  en 
promedio por  cada beneficiario 
 
4.3.3.6 Análisis de Beneficios Valorado (VAN, TIR, B/C) 
 
Para calcular el VAN, TIR, B/C, es necesario calcular la tasa de descuento del proyecto, 
para ello se calculará basándose en la metodología del Modelo de fijación de precios de 
activos de capital (CAPM), de acuerdo a la siguiente fórmula: 
Td = tim + β(rpm –tim) 
.  
Significado 
 
Td = Tasa de descuento 
 
Tim = Tasa de interés de mercado: 6.35% 
 
Β = Factor beta (prima empresarial necesaria):101.81% 
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Rpm = Rendimiento promedio del mercado: 12% 
 
Td = 0.0635 + 1.0181 (0.12 –0.0635) 
 
Td = 12.10% 
 
 
4.3.3.6.1 Valor Actual Neto (VAN) 
 
El Valor Actual Neto es un indicador a través del cual se establece   la rentabilidad que 
proporciona un proyecto, mide en el momento inicial del mismo, los flujos futuros de 
ingresos y gasto, para determinar si luego de descontar la inversión inicial sigue siendo 
rentable, si el resultado es positivo, es viable el proyecto. Si el Valor Actual Neto es 
mayor que cero, el proyecto es deseable, si es menor que 0, el proyecto no debe 
realizarse 
 
Fontaine, Ernesto, 2008  El valor presente (valor actual) social del flujo de beneficios 
sociales netos directos del proyecto se  obtendrá utilizando una tasa social o tasa sombra 
de descuento pertinente para cada año. 
La fórmula para calcular el Valor Actual Neto: 
 
 
Vt  =   Representa los flujos de caja en cada periodo t. 
Io  =    Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 
n =      Es el número de períodos considerados 
k. =      Tasa social de descuento 
 
El flujo de caja para obtener el Valor Actual Neto  
       
           TABLA Nº  49: FLUJO DE CAJA 
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 
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Beneficios   4080 4080 4080 4080 
Costos de Personal 500 500 500 500 500 
Costos Servicios Básicos 450 450 450 450 450 
Inversión de Proyecto 340 361,6       
BDH 600 1200 1800 2400 3000 
FLUJO DE CAJA -1890 1568 1330 730 130 
Fuente: Departamento Financiero del GAD Guano 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
VAN = - 1890 +   1568         +     1330         +     730          +               130 
                           (1+0.121) 1      (1+0.121) 2    (1+0.121) 3      (1+0.121) 4 
 
 
 TABLA Nº  50-4    DATOS PARA: TIR, VAN, B/C 
AÑO INGRESO GASTO 
FLUJO 
EFECTIVO 
TASA 
(1+T)^n 
INGRESO 
ACTUALIZADO 
EGRESO  
ACTUALIZADO 
1 0 1890 -1890,00 1,12 0 2118,69 
2 4080 2511,6 1568,40 1,26 5127,10 3156,179536 
3 4080 2750 1330,00 1,41 5747,47 3873,910043 
4 4080 3350 730,00 1,58 6442,92 5290,14 
5 4080 3950 130,00 1,77 7222,51 6992,38 
Total 16320 14451,6 1868,4   24540,00 21431,30 
 Fuente: Departamento Financiero del GAD Guano 
 Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015.  
 
Tasa de Descuento 0,121 (12,10%) 
 
VAN   = $ 4.948,02 
TIR    = 0,49 
B/C    = 1,15 
 
ENTONCES SI EL VAN ES:  
 
VAN > 0; La inversión produciría beneficios a los usuarios  por encima de la 
rentabilidad exigida.  
 
VAN < 0; La inversión produciría beneficios por debajo de la rentabilidad exigida.  
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VAN = 0; La inversión no produciría ni beneficios  ni pérdidas 
 
El VAN del proyecto ETI 2014 es de 4.948,02 dólares, debido a que es mayor a cero es 
beneficioso para las niñas, niños y jóvenes inmersos en trabajo infantil 
 
 
4.3.3.6.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)    
 
“Se define como la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea cero” 
MENESES, Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos, Edición 2001, Pág. 128 
 
La TIR significa  la tasa de interés máxima que una persona podría pagar si perder  
dinero. La TIR se compara con una tasa mínima o tasa de descuento, que será el coste 
de oportunidad de la inversión (r) 
 
Entonces si la TIR es: 
 
Si TIR> r; El proyecto es viable por lo tanto se acepta, debido a que con el proyecto  
Se obtiene una rentabilidad mayor que el coste de oportunidad de la inversión  
Si TIR<r; El proyecto no es  viable por lo tanto se rechaza, debido a que con el proyecto 
Se obtiene una rentabilidad menor que el coste de oportunidad de la inversión  
 
r  =  representa el coste de oportunidad 
En el proyecto ETI 2014, la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 49%; es mayor al coste 
de oportunidad, por lo que fue viable el proyecto 
 
4.3.3.6.3 Relación Beneficio Costo (B/C)     
 
La relación beneficio-costo es una herramienta a través de la cual se mide la relación 
entre los costos y beneficios de un proyecto con el fin de evaluar su rentabilidad 
 
El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo que 
implica que:  
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B/C > 1; los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto es viable. 
B/C = 1; los ingresos son iguales que los egresos, entonces el proyecto es indiferente. 
B/C < 1; los ingresos son menores que los egresos, entonces el proyecto no es viable. 
La relación beneficio costo en el proyecto ETI 2014 fue mayor los beneficios que los 
costos  
 
4.3.3.7 Indicadores 
 
4.3.3.7.1 Indicador de Ejecución de Gastos 
 
Fórmula para determinar la ejecución de Gastos 
 
E.G =  GIE – 1   * 100 
                GIP 
 
E.G=    Ejecución de gastos  
GIE  =    Gasto de inversión Ejecutado 
GIP=     Gasto de inversión Presupuestado 
 
Cálculo de la fórmula  
 
E.G =  GIE – 1   * 100 
              GIP 
 
E.G =      144.747,53* 100 
                157.753,20 
 
E.G =   91,76% 
 
EL índice de ejecución de gastos del proyecto ETI 2014 fue de 91,76%, lo cual es 
bueno, el 8,24% que no se ejecuto es debido a que en el mes de febrero y marzo no se 
dio la alimentación a los beneficiarios, por cuestiones de demora en los procesos de 
contratación en el portal de compras públicas del Municipio de Guano 
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4.3.3.7.2 Indicador de logros en Educación  
 
L.E =   NA* 100 
           N.M 
 
L.E     =    Logro educativo 
N.A    =    Número de niñas y niños que aprobaron el año escolar en el año 2014 
N.M  =    Número de niñas y niños  matriculados 
 
Cálculo de la Fórmula  
 
 
L.E =     NA   * 100 
 N.M 
 
L.E =   388   * 100 
400 
 
L.E = 97% 
 
De los 400 niñas y niños  que se matricularon en el año 2014, el 97% aprobó el año 
escolar en el que se encontraba dado un total de 388 aprobados, de los 12 que no 
aprobaron, 4 de ellos se trasladaron  a vivir en otra provincia y 8 perdieron el año 
escolar  
 
4.3.3.7.3 Indicador de logros en Erradicación del Trabajo Infantil  
 
T.I =     N.N.T    * 100 
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   N.B 
 
T.I     =    Trabajo Infantil  
N.N.T = Número de niñas y niños que dejaron definitivamente de trabajar 
N.B  =    Número de niñas y niños beneficiarios del proyecto ETI  
 
Cálculo de la Fórmula  
 
T.I =      N.N.T   * 100 
               N.B 
 
 
L.E =      340   * 100 
  400 
 
L.E = 85% 
 
Del 100% de las niñas y niños beneficiarios del proyecto ETI 2014, el 85% dejo 
definitivamente de trabajar, y el 15% aun a veces realizan actividades de trabajo infantil 
en los fines de semanas y días de ferias locales. 
 
4.3.4 Análisis y Valoración de los Componentes del Proyecto ETI 
 
4.3.4.1 Diseño de variables e indicadores por cada componente 
 
Se estableció un conjunto de variables e indicadores por elemento, los mismos que se 
obtuvo como resultado de la aplicación de encuestas e información del Proyecto ETI 
2014, enfocado desde la perspectiva de la  inserción a la educación  
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4.3.4.1.1 Variables e indicadores del Componente  Humano 
 
TABLA Nº  51-4    INDICADORES DEL COMPONENTE HUMANO 
COMPONENTES VARIABLES INDICADORES 
 
 
 
 
HUMANO 
 
 
 
Capacitación 
1. Número de eventos de capacitación realizados 
en temas de trabajo infantil 
2. Número de eventos de capacitación realizados 
en temas de los derechos de las niñas, niños, 
jóvenes, adultos 
3. Número de eventos de capacitación realizados 
en temas de la familia  
4. Número de eventos de capacitación realizados 
en temas de motivación y liderazgo 
 
 
 
 
Aprendizaje 
 
1. Valoración porcentual del aprendizaje a través 
del evento de capacitación en temas de trabajo 
infantil 
2. Valoración porcentual del aprendizaje a través 
del evento de capacitación en temas de los 
derechos de las niñas, niños, jóvenes, adultos 
3. Valoración porcentual del aprendizaje a través 
del evento de capacitación en temas de la familia 
4. Valoración porcentual del aprendizaje a través 
del evento de capacitación en temas de 
motivación y liderazgo 
Fuente: Encuestas aplicadas  a representantes de niños beneficiarios, gestores sociales y coordinador  
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Análisis: En el componente humano se obtuvieron 2 variables como son la capacitación 
y aprendizaje, en las cuales se generaron 4 y 4 indicadores respectivamente. 
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4.3.4.1.2 Variables e indicadores del Componente  Social 
 
TABLA Nº  52-4    INDICADORES DEL COMPONENTE SOCIAL 
COMPONENTES VARIABLES INDICADORES 
SOCIAL 
Familia 
1. Número de integrantes de las familias de los 
beneficiarios  del proyecto 
2. Número de hijos que integran la familia de 
los beneficiarios 
3. Número de hijos en edad ir a una institución 
educativa 
4. Grado de satisfacción social de los 
beneficiarios  
Educación 
1. Nivel de instrucción del jefe de hogar de los 
niños/as que integraron el proyecto ETI 2014 
2. Número de niños/as que se matricularon y 
son beneficiarios del proyecto ETI 2014 
3. Número de niños/ñas beneficiarios del 
proyecto ETI 2014 que aprobaron el año escolar 
Vivienda 
1. Número de hogares de las parroquias 
2. Estado de la vivienda de los beneficiarios del 
proyecto ETI 2014 
Trabajo 
1. Número de beneficiarios de proyecto ETI 
2014 
2. Número de beneficiarios de proyecto ETI 
2014 que dejaron definitivamente de trabajar 
Fuente: Encuestas aplicadas  a representantes de niños beneficiarios, gestores sociales y coordinador  
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
Análisis: En el componente social se obtuvieron 4 variables como son la familia, 
educación, vivienda  y trabajo, en las cuales se generaron 4, 3,2 y 2indicadores 
respectivamente. 
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4.3.4.1.3  Variables e indicadores del Componente  Político 
 
       TABLA Nº  53-4    INDICADORES DEL COMPONENTE POLÍTICO 
COMPONENTES VARIABLES INDICADORES 
POLÍTICO 
Liderazgo, 
Instituciones 
participantes  
1. Número de líderes parroquiales con 
participación activa dentro del 
proyecto 
2. Número de organizaciones sociales 
3. numero de espacios públicos y 
recreativos 
4. Juntas parroquiales  
Fuente: Encuestas aplicadas  a representantes de niños beneficiarios, gestores sociales y coordinador  
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
Análisis: En el componente político se obtuvieron 1 variables como es el liderazgo e 
instituciones participantes, en la cual  se generó4 indicadores 
 
4.3.4.1.4 Variables e indicadores del Componente  Financiero 
 
TABLA Nº  54-4    INDICADORES DEL COMPONENTE FINANCIERO 
COMPONENTE VARIABLES INDICADORES 
FINANCIERO 
Generación de 
ingresos, gastos 
1. Cantidad de ingresos familiares 
2. Cantidad de gastos familiares  
3. Cantidad de ingresos que se ahorran en 
educación siendo beneficiarios del proyecto 
ETI  
Pobreza 
1. Índice de pobreza de las parroquias donde 
habitan los beneficiarios del proyecto 
2. Número de beneficiarios del BDH que 
también son beneficiarios del proyecto ETI 
2014 
Presupuesto 
1. Cantidad de presupuesto asignado al 
proyecto ETI 2014 
2. Cantidad de presupuesto ejecutado del 
proyecto ETI 2014 
Fuente: Encuestas aplicadas  a representantes de niños beneficiarios, gestores sociales y coordinador  
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
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Análisis: En el componente financiero se obtuvieron 3 variables como son generación 
de ingresos, pobreza y presupuesto, en las cuales se generaron 3, 2 y 2 indicadores 
respectivamente. 
 
4.3.4.1.5 Variables e indicadores del Componente  Físico 
 
TABLA Nº  55-4    INDICADORES DEL COMPONENTE FÍSICO 
COMPONENTES VARIABLES INDICADORES 
FÍSICO 
Infraestructura y 
servicios básicos 
1. Cobertura de infraestructura y servicios 
básicos 
2.Red vial urbana Km  
3. Número de viviendas que se encuentran en 
buen estado de los beneficiarios  
Fuente: Encuestas aplicadas  a representantes de niños beneficiarios, gestores sociales y coordinador  
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
Análisis: En el componente físico se obtuvieron 1 variables como es infraestructura, en 
las cuales se generó 3 indicadores. 
 
Resultados: Finalmente se trabajaron en los 5 componentes que fomentan la inserción a 
la educación de las niñas y niños beneficiarios del proyecto ETI 2014, en donde se 
obtuvieron un total de  11 variables,  y un total de 33 indicadores. 
 
4.3.4.2 Valoración de índices de los componentes 
 
Valoración de los componentes 
 
El proyecto ETI 2014 se dio en 22 comunidades del catón Guano, en donde estaban los 
centros de atención fueron en 6 parroquias: Santa fe de Galán, Ilapo, San José de Chazo, 
Valparaíso, San Isidro, San Andrés 
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4.3.4.2.1 Valoración del Componente Humano 
     
      TABLA Nº  56-4    VALORACIÓN DE LA VARIABLE CAPACITACIÓN 
COMUNIDADES 
Capacitación 
Índice 
1 2 3 4   
 Santa fe de Galán 4 1,00 3 1,00 3 1,00 2 0,67 3,67 0,92 
Ilapo 4 1,00 3 1,00 2 0,67 2 0,67 3,34 0,84 
San José de Chazo  3 0,80 2 0,67 2 0,67 3 1,00 3,09 0,77 
La Maritza 3 0,80 3 1,00 3 1,00 2 0,67 3,42 0,86 
San Isidro 4 1,00 2 0,67 3 1,00 2 0,67 3,34 0,84 
San Andrés 4 1,00 2 0,67 2 0,67 3 1,00 3,34 0,84 
 TOTAL 4 1,00 3 1,00 3 1,00 3 1,00 4,00 1,00 
Fuente: Encuestas aplicadas  a representantes de niños beneficiarios, gestores sociales y coordinador  
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 TABLA Nº  57-4    VALORACIÓN DE LA VARIABLE APRENDIZAJE 
COMUNIDADES 
Aprendizaje 
Índice 
1 2 3 4 
 
 Santa fe de Galán 40 1,00 30 1 18 0,9 10 1,00 3,90 0,98 
Ilapo 40 1,00 28 0,93 20 1,00 8 0,80 3,73 0,93 
San José de Chazo  35 0,90 30 1,00 20 1,00 10 1,00 3,88 0,97 
La Maritza 35 0,90 30 1,00 18 0,9 10 1,00 3,78 0,95 
San Isidro 40 1,00 30 1,00 17 0,85 8 0,80 3,65 0,91 
San Andrés 30 0,80 28 0,93 18 0,9 10 1,00 3,58 0,90 
 TOTAL 40 1,00 30 1,00 20 1,00 10 1,00 4,00 1,00 
 Fuente: Encuestas aplicadas  a representantes de niños beneficiarios, gestores sociales y coordinador  
 Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
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Cálculo del índice final del Componente Humano. 
 
TABLA Nº  58-4    ÍNDICE FINAL DEL COMPONENTE HUMANO 
Índice parcial Componente-H 
1,89 0,95 
1,77 0,88 
1,74 0,87 
1,80 0,90 
1,75 0,87 
1,73 0,87 
Fuente: Tabla N° 56, 57  Valoración de la variable capacitación, aprendizaje 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
4.3.4.2.2 Valoración del Componente Social 
 
 
 TABLA Nº  59-4    VALORACIÓN DE LA VARIABLE FAMILIA 
COMUNIDADES 
Familia 
Índice 
1 2 3 4   
Santa fe de Galán 9 1,00 7 1,00 4 0,80 99 0,99 3,79 0,95 
Ilapo 6 0,67 4 0,57 5 1,00 90 0,90 3,14 0,79 
San José de Chazo  5 0,55 3 0,43 3 0,60 89 0,89 2,47 0,62 
La Maritza 8 0,88 6 0,86 4 0,80 95 0,95 3,49 0,87 
San Isidro 7 0,78 5 0,71 2 0,40 95 0,95 2,84 0,71 
San Andrés 9 1,00 7 1,00 4 0,80 99 0,99 3,79 0,95 
 TOTAL 9 1,00 7 1,00 5 1,00 100 1,00 4,00 1,00 
Fuente: Encuestas aplicadas  a representantes de niños beneficiarios, gestores sociales y coordinador  
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
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     TABLA Nº  60-4    VALORACIÓN DE LA VARIABLE EDUCACIÓN 
COMUNIDADES 
Educación 
Índice 
1 2 3 
 
 Santa fe de Galán 7 0,70 60 0,15 2 0,25 1,10 0,37 
Ilapo 5 0,50 60 0,15 0 0,00 0,65 0,22 
San José de Chazo  5 0,50 60 0,15 2 0,25 0,90 0,30 
La Maritza 7 0,70 70 0,18 0 0,00 0,88 0,29 
San Isidro 7 0,70 60 0,15 2 0,25 1,10 0,37 
San Andrés 5 0,50 90 0,23 2 0,25 0,98 0,33 
 TOTAL 10 1,00 400 1,00 8 1,00 3,00 1,00 
Fuente: Encuestas aplicadas  a representantes de niños beneficiarios, gestores sociales y coordinador  
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
  
 
                    TABLA Nº  61-4    VALORACIÓN DE LA VARIABLE VIVIENDA 
COMUNIDADES 
Vivienda 
Índice 
1 2 
 
 Santa Fe de Galán 5 0,50 1673 0,04 0,54 0,27 
Ilapo 5 0,50 1662 0,04 0,54 0,27 
San José de Chazo  4 0,40 1037 0,02 0,42 0,21 
Valparaíso 5 0,50 404 0,01 0,51 0,26 
San Isidro 4 0,40 4744 0,11 0,51 0,26 
San Andrés 4 0,40 13481 0,31 0,71 0,36 
 TOTAL 10 1,00 42851 1,00 2,00 1,00 
Fuente: Encuestas aplicadas  a representantes de niños beneficiarios, gestores sociales y coordinador  
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
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                       TABLA Nº  62-4    VALORACIÓN DE LA VARIABLE TRABAJO 
COMUNIDADES 
Trabajo 
Índice 
1 2 
 
Santa fe de Galán 60 0,15 50 0,15 0,3 0,15 
Ilapo 60 0,15 50 0,15 0,3 0,15 
San José de Chazo  60 0,15 51 0,15 0,3 0,15 
Valparaíso 70 0,18 63 0,18 0,4 0,18 
San Isidro 60 0,15 51 0,15 0,3 0,15 
San Andrés 90 0,23 75 0,22 0,5 0,23 
 TOTAL 400 1 340 1 2 1,00 
Fuente: Encuestas aplicadas  a representantes de niños beneficiarios, gestores sociales y coordinador  
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Cálculo del Índice Final del Componente Social. 
 
TABLA Nº  63-4    ÍNDICE FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL 
Índice parcial Componente-S 
1,73 0,43 
1,42 0,36 
1,28 0,32 
1,60 0,40 
1,48 0,37 
1,85 0,46 
Fuente: Tabla N° 59, 60, 61, 62  Valoración de las variables: familia, educación,  vivienda, trabajo 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
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4.3.4.2.3 Valoración del componente político 
 
TABLA Nº  64-4    VALORACIÓN DE LA VARIABLE LIDERAZGO, INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES 
COMUNIDADES 
Liderazgo, Instituciones participantes 
Índice 
1 2 3 4 
 
 Santa fe de Galán 1 1 18 0,05 7 0,03 1 1 2,08 0,52 
Ilapo 1 1 25 0,07 17 0,08 1 1 2,15 0,54 
San José de Chazo  1 1 14 0,04 5 0,02 1 1 2,06 0,52 
La Maritza 1 1 10 0,03 4 0,01 1 1 2,04 0,51 
San Isidro 1 1 32 0,09 26 0,13 1 1 2,22 0,56 
San Andrés 1 1 99 0,29 54 0,26 1 1 2,55 0,64 
 TOTAL 1 1 336 1,00 206 1,00 1 1 4,00 1,00 
Fuente: Encuestas aplicadas  a representantes de niños beneficiarios, gestores sociales y coordinador 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Cálculo del índice final del Componente Político. 
 
TABLA Nº  65-4    ÍNDICE FINAL DEL COMPONENTE POLÍTICO 
Índice parcial Componente-P 
2,08 0,52 
2,15 0,54 
2,06 0,52 
2,04 0,51 
2,22 0,56 
2,55 0,64 
Fuente: Tabla N° 64 Valoración de las variables: liderazgo e instituciones participantes  
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
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4.3.4.2.4 Valoración del componente financiero 
 
TABLA Nº  66-4    VALORACIÓN DE LA VARIABLE INGRESOS, GASTOS 
COMUNIDADES 
Ingresos, gastos 
Índice 
1 2 3 
 
Santa Fe de Galán 300 0,47 300 1 60 1 2,47 0,82 
Ilapo 300 0,47 300 1 60 1 2,47 0,82 
San José de Chazo  300 0,47 300 1 60 1 2,47 0,82 
La Maritza 300 0,47 300 1 60 1 2,47 0,82 
San Isidro 300 0,47 300 1 60 1 2,47 0,82 
San Andrés 300 0,47 300 1 60 1 2,47 0,82 
 TOTAL 632 1,00 300 1 60 1 3,00 1,00 
Fuente: Encuestas aplicadas  a representantes de niños beneficiarios, gestores sociales y coordinador 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
                    TABLA Nº  67-4    VALORACIÓN DE LA VARIABLE POBREZA 
COMUNIDADES 
Pobreza 
Índice 
1 2 
 
 Santa Fe de Galán 1533 0,91 56 0,93 1,84 0,92 
Ilapo 1579 0,95 60 1,00 1,95 0,98 
San José de Chazo  972 0,93 58 0,96 1,89 0,95 
Valparaiso 404 1,00 70 1,00 2,00 1,00 
San Isidro 4513 0,95 60 1,00 1,95 0,98 
San Andrés 11500 0,85 80 0,88 1,73 0,87 
 TOTAL 100 1,00 100 1,00 2,00 1,00 
Fuente: Encuestas aplicadas  a representantes de niños beneficiarios, gestores sociales y coordinador 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
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    TABLA Nº  68-4    VALORACIÓN DE LA VARIABLE PRESUPUESTO 
COMUNIDADES 
Presupuesto 
Índice 
1 2 
 
Santa Fe de Galán 23662,98 0,15 21712,13 0,91 1,06 0,53 
Ilapo 23662,98 0,15 21712,13 0,95 1,10 0,55 
San José de Chazo  23662,98 0,15 21712,13 0,93 1,08 0,54 
Valparaíso 27606,81 0,18 25330,82 1,00 1,18 0,59 
San Isidro 23662,98 0,15 21712,10 0,95 1,10 0,55 
San Andrés 35494,47 0,23 32568,19 0,85 1,08 0,54 
 TOTAL 157753,20 1,00 144747,53 1,00 2,00 1,00 
Fuente: Encuestas aplicadas  a representantes de niños beneficiarios, gestores sociales y coordinador 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Cálculo  del índice Final del Componente Financiero. 
 
TABLA Nº  69-4    ÍNDICE FINAL DEL COMPONENTE FINANCIERO 
Índice parcial Componente-F 
2,27 0,76 
2,35 0,78 
2,31 0,77 
2,41 0,80 
2,35 0,78 
2,23 0,74 
Fuente: Tabla N° 66, 67, 68 Valoración de las variables: ingresos- gastos, pobreza, presupuesto 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
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4.3.4.2.5 Valoración del Componente Físico 
 
TABLA Nº  70-4    VALORACIÓN DE LA VARIABLE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
BÁSICOS 
COMUNIDADES 
Infraestructura y servicios básicos 
Índice 
1 2 3   
 Santa Fe de Galán 59 0,59 2,72 0,05 19 0,15 0,79 0,26 
Ilapo 52 0,52 3,07 0,06 19 0,15 0,73 0,24 
San José de Chazo  28 0,28 7,7 0,14 19 0,15 0,57 0,19 
Valparaíso 25 0,25 2,11 0,04 23 0,18 0,47 0,16 
San Isidro 42 0,42 1,69 0,03 19 0,15 0,6 0,20 
San Andrés 68 0,68 8,27 0,15 29 0,22 1,05 0,35 
  100 1,00 53,36 1,00 128 1,00 3,00 1,00 
Fuente: Encuestas aplicadas  a representantes de niños beneficiarios, gestores sociales y coordinador 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Cálculo del índice final del Componente Físico. 
 
 
                                                    TABLA Nº  71-4    ÍNDICE FINAL DEL COMPONENTE FÍSICO 
Índice parcial Componente-F 
0,79 0,26 
0,73 0,24 
0,57 0,19 
0,47 0,16 
0,6 0,20 
1,05 0,35 
                                                              Fuente: Tabla N° 70 Valoración de las variable infraestructura y servicios básicos  
                                                              Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
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4.3.4.3 Resultado de los índices Finales de los Todos los Componentes 
 
        
          TABLA Nº  72-4    ÍNDICE FINAL DE TODOS LOS COMPONENTES 
Fuente: Tabla N° 58, 63, 65, 69, 71. Índice final de los componentes: humano, social, político, financiero y físico 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
4.3.5 Comparación de los índices de los componentes con proyecto y sin proyecto. 
 
4.3.5.1 Índice de bienestar de las familias 
 
                    TABLA Nº  73-4    ÍNDICE DE BIENESTAR DE LAS FAMILIAS 
Comparación 
Índice de bienestar de las familias 
Humano Social Político financiero Físico 
Sin proyecto 0,50 0,15 0,50 0,28 0,20 
Con proyecto 0,89 0,39 0,55 0,77 0,23 
X sin proyecto 0,33 
X con proyecto 0,57 
Fuente: Tabla N° 72. Índice final de todos los componentes 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
La media (X) de todos los índices de los componentes sin la implementación del 
proyecto es de 0,33y con la implementación del proyecto es de 0,57 
Índice de bienestar de las familias 
Comunidades Humano Social Político Financiero Físico 
Santa Fe de Galán 0,95 0,43 0,52 0,76 0,26 
Ilapo 0,88 0,36 0,54 0,78 0,24 
San José de Chazo  0,87 0,32 0,52 0,77 0,19 
Valparaíso 0,90 0,40 0,51 0,80 0,16 
San Isidro 0,87 0,37 0,56 0,78 0,20 
San Andrés 0,87 0,46 0,64 0,74 0,35 
X Total 0,89 0,39 0,55 0,77 0,23 
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                           GRÁFICO N°  28-4:    ÍNDICE DE BIENESTAR DE LAS FAMILIAS 
Fuente: Tabla N° 73 índice de Bienestar de las Familias  
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
4.4  SATISFACCIÓN SOCIAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
“ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL”, DEL CANTÓN GUANO”. 
 
Para conocer el grado de  satisfacción social de los beneficiarios del proyecto 
“Erradicación del Trabajo Infantil”, del cantón Guano”, se ha realizado encuestas a los 
beneficiarios, los gestores sociales y el Coordinador del proyecto. 
 
APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
 
A continuación indicamos el resultado de las encuestas según. Anexo No. 1: 
(representante de las niñas y niños beneficiarios) 
  
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
Humano Social Político financiero Físico
Índice de bienestar de las 
familias
Sin proyecto Con proyecto
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21%
71%
8%
0%
0%
0%
TRATO RECIBIDO
EXCELENTE
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO
PÉSIMO
10.- ¿De acuerdo a su criterio, considera usted que el trato que recibió su hijo/a en 
el transcurso del año 2014 por parte del gestor/a social fue? 
 
                TABLA Nº  74-4     TRATO RECIBIDO DE LOS GESTORES SOCIALES 
TRATO 
RECIBIDO 
NÚMERO PORCENTAJE % 
Excelente 42 21% 
Muy bueno 139 71% 
Bueno 15 8% 
Regular 0 0% 
Malo 0 0% 
Pésimo 0 0% 
TOTAL 196 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes de los  niños beneficiarios 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
                             GRÁFICO N°  29-4:    TRATO RECIBIDO DE LOS GESTORES SOCIALES 
Fuente: Tabla 74 Trato recibido de los Gestores Sociales 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
Interpretación: Al preguntarles a los padres de las niñas y niños beneficiarios cómo 
calificaría el trato que recibió su hijo/a en el transcurso del año 2014 por parte del 
gestor/a social fue, el 71% muy bueno, el 21% excelente y el 8% bueno. Manifestaron 
eran amables y pacientes con sus hijos y que había una buenas comunicación tanto con 
su hijo como con ellos. 
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21%
71%
8%
0%
0% 0%
AYUDA RECIBIDA
EXCELENTE
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO
PÉSIMO
11.- ¿La ayuda que recibió usted del proyecto ETI 2014 fue? 
 
                                   TABLA Nº  75-4    AYUDA RECIBIDA 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes de los  niños beneficiarios 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       GRÁFICO N°  30-4:    AYUDA RECIBIDA 
Fuente: Tabla 75 Ayuda Recibida 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
Interpretación: Al preguntarles a los padres de las niñas y niños beneficiarios como 
fue la ayuda que recibieron del proyecto ETI 2014, el 55% la consideran excelente, el 
42% muy bueno, el 3% buena, el hecho que sus hijos vayan a la escuela les motiva a 
seguir luchando para que en el futuro sean unos profesionales y su estilo de vida sea 
mejor que ellos les pueden dar debido a sus limitados recursos a causa de una nivel de 
educación limitado el mismo que le cierra puertas a oportunidades de trabajo por no 
contar con un título universitario   
 
AYUDA NÚMERO PORCENTAJE % 
Excelente 107 55% 
Muy bueno 82 42% 
Bueno 7 3% 
Regular 0 0% 
Malo 0 0% 
Pésimo 0 0% 
TOTAL 196 100% 
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12.- ¿Su hijo al ser beneficiario del proyecto ETI 2014, dejó definitivamente de 
trabajar?  
 
TABLA Nº  76-4    LAS NIÑAS Y NIÑOS DEJARON DE TRABAJAR EN EL  AÑO 2014 
DEJÓ ELTRABAJO NÚMERO PORCENTAJE % 
Si 166 85% 
No 30 15% 
TOTAL 196 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes de los  niños beneficiarios 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
                      GRÁFICO N°  31-4:    LAS NIÑAS Y NIÑOS DEJARON DE TRABAJAR  
                          Fuente: Tabla N° 76 Los niños dejaron de Trabajar 
                          Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: El 85 % de las niñas y niños beneficiarios del proyecto ETI 2014  
dejaron definitivamente de trabajar, pero el 15% todavía trabajaban a veces los fines de 
semanas y días de ferias locales, aunque los 400 niñas y niños ingresaron a estudiar no 
todos solo estudian hay quienes haces las dos actividades  
 
 
 
 
 
 
85%
15%
LOS NIÑOS DEJARON DE TRABAJAR
SI
NO
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13.- ¿El ser beneficiario del proyecto ETI 2014 ha sido beneficioso para su vida? 
                       
                      TABLA Nº  77-4    EL PROYECTO FUE BENEFICIOSO 
FUÉ BENEFICIOSO 
NÚMERO 
PORCENTAJE 
% 
Si 196 100% 
No 0 0% 
TOTAL 196 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes de los  niños beneficiarios 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 GRÁFICO N°  32-4:    EL PROYECTO FUE BENEFICIOSO 
Fuente: Tabla N° 77 Proyecto fue beneficioso 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
Interpretación: El 100% de los representantes de las niñas y niños beneficiarios 
respondieron que si ha sido beneficioso la ayuda recibida del proyecto, esto les ha 
permitido que sus hijos puedan asistir a una institución educativa y tenga la oportunidad 
de culminar sus estudios que alguna vez lo fueron dejados debido a que se encontraban 
inmersos en actividades de trabajo infantil   
 
 
 
120 
 
En caso de contestar SI, Señale si ha sido satisfactoria la ayuda recibida 
 
 
                                TABLA N° 77.1-4    AYUDA SATISFACTORIA 
AYUDA 
SATISFACTORIA 
NÚMERO 
PORCENTAJE 
% 
Si 186 95 % 
No 10 5 % 
TOTAL 196 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes de los  niños beneficiarios 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
                                  GRÁFICO 32.1-4    AYUDA SATISFACTORIA 
Fuente: Tabla N° 77.1 Ayuda Satisfactoria  
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: Al preguntarles  a los padres de familia si la ayuda que recibieron fue 
satisfactoria, el 95 % dijeron que si, el 5% dijeron en cambio que no, los que dijeron 
que si manifestaron que debido a través de ella vieron una oportunidad de enviar a sus 
hijos a que continúen estudiando debido a que dejaron de hacerlo por la falta de 
recursos económicos que contaban y como la familia es numerosa las niñas y niños 
trabajaban para contribuir a cubrir los gasto de la casa, ayuda a cubrir la necesidad de 
sus hijo como es la educación, los que dijeron que no, fue debido a que la ayuda es para 
un beneficiario por familia, mas no para todos los hijos. 
95%
5%
AYUDA SATISFACTORIA
SI NO
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14.- ¿Hubo participación activa suya y de su hijo en el proyecto del cual son 
beneficiarios? 
 
                     TABLA Nº  78-4    PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS BENEFICIARIOS 
PARTICIPACIÓN ACTIVA NÚMERO PORCENTAJE % 
Si 170 87% 
No 26 13% 
TOTAL 196 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a representantes de los  niños beneficiarios 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
                       
 
                       GRÁFICO N°  33-4:    PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS BENEFICIARIOS  
Fuente: Tabla N° 78 Participación de los beneficiarios  
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: El 87 % de los padres de familia dijeron que si hubo de parte de ellos y 
de sus hijos participación activa en las actividades realizadas en el proyecto, el 13% 
mencionaron que no, que les hace falta más integración con el equipo del proyecto ETI 
2014, esto les permitirá un mejor convivencia entre ellos, sus hijos y los gestores 
sociales  
 
 
 
87%
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15.- ¿Cree usted que los responsables (Coordinador y gestores sociales) del 
proyecto ETI 2014 ejecutaron bien su trabajo? 
 
 
                            TABLA Nº  79-4    TRABAJO EJECUTADO 
CUMPLIÓ 
OBJETIVO 
NÚMERO 
PORCENTAJE 
% 
Si 196 100% 
No 0 0% 
TOTAL 196 100% 
                                  Fuente: Encuestas aplicadas a representantes de los  niños beneficiarios 
                                  Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        GRÁFICO N°  34-4:    EL TRABAJO EJECUTADO  
Fuente: Tabla 79 N° Buna ejecución  
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: El 100% contesto que si cuando se les pregunto si creen que los 
responsables (Coordinador y gestores sociales) del proyecto ETI 2014 ejecutaron bien 
su trabajo, debido que contaban con las herramientas para hacerlo, como es el 
presupuesto, conocimientos, y cumplieron con lo que les  habían ofrecido. 
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100%
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16.- ¿Cumplieron los responsables del proyecto con todo lo que les ofrecieron? 
 
 
                            TABLA Nº  80-4    CUMPLIMIENTO DE LO OFRECIDO 
CUMPLIMIENTO NÚMERO PORCENTAJE % 
Si 196 100% 
No 0 0% 
TOTAL 196 100% 
 Fuente: Encuestas aplicadas a representantes de los  niños beneficiarios 
 Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       GRÁFICO N°  35-4:    CUMPLIMIENTO DE LO OFRECIDO  
Fuente: Tabla N° 80 Cumplimiento de lo Ofrecido 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
Interpretación: El 100% de los padres de familia  contestaron que si habían cumplidos 
con lo que les habían ofrecido, el contar con esta ayuda es muy importante para ello, 
para el bien de sus hijos 
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4.4.1 Análisis de Satisfacción de los beneficiarios 
 
Para  saber  sobre el  grado de  satisfacción  de los  beneficiarios  del  proyecto ETI se 
aplicó encuestas dirigidas a las familias de los beneficiarios, en lo cual manifestaron lo 
siguiente:  
 
El trato que recibieron sus hijos fue muy bueno representado en un 71%, las gestora 
sociales demuestran  ser pacientes y amigables con las niñas y niños, lo que se ve 
reflejado en la actitud de ellos  al gustarles ir a los centros de atención donde están 
contacto con las gestoras sociales, lugar donde pueden jugar y a la vez aprender a través 
de las diversas actividades lúdicas que realizan y dinámicas de grupos 
 
La ayuda recibida fue 55% excelente y 42% muy buena, esto demuestra la aceptación 
de este proyecto por parte de las familias beneficiarias, debido a que esto les permitirá 
que sus hijos puedan asistir a un centro educativo en post de nuevas oportunidades en el 
futuro a fin de mejorar su calidad de vida y convertirse en ciudadanos responsables y 
hacedores de grandes cambios en sus localidades. La ayuda recibida fue  satisfactoria en 
un 95%; les permite satisfacer una necesidad tan importante para sus hijos como es la 
educación 
 
Las niñas y niños beneficiarios dejaron definitivamente de trabajar en un 85% y el 15% 
no a veces trabajaban los fines de semana y en días de ferias lo que significa que tuvo 
que haberse trabajado más con estas familias para que no permitan esto tomando en 
cuenta el daño tanto físico, emocional, social, psicológico que representa para sus hijos; 
los 400 niñas y niños beneficiarios se matricularon de los cuales 12 no aprobaron el año 
escolar 4 de ellos debido a que se fueron a vivir en otras provincias y 8 de ellos 
perdieron el año escolar que cursaban.  
 
La participación activa del niño y familia del beneficiario estuvo dada en un 87%, a los 
padres les gusta conocer mejor a sus hijos e involucrarse en lo que ellos hacen con el fin 
de guiarlos en las distintas etapas de sus vidas, algunos manifestaban que no han estado 
involucrados en el proyecto ETI no porque no quisieran si no que por falta de  tiempo, 
trabajo, las distintas actividades de hogar, entre otras. 
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Las familias de los beneficiarios manifiestan que el Equipo del Proyecto ETI 2014 
realizo su trabajo bien en un 100%, las gestoras sociales les enseñaron a sus hijos y a 
ellos a través de charlas sobre los derechos, valores, el trabajo infantil y sus 
consecuencias, actividades lúdicas de acuerdo a las fechas representativas como día del 
niño, familia, navidad, el día del amor y la amistad, día de los difuntos,  mes de los 
padres, de las madres, entre otras, lo cual le perite a las niñas, niños valorar las fechas y 
lo que representa cada una de ellas; además en navidad pasaron un momento muy grato 
en un ambientes sano y armonioso en compañía  de los padres y gestores sociales 
 
Al preguntarles si el equipo del Proyecto ETI había cumplido con todo lo que les habían 
ofrecido manifestaron que cumplieron el 1000%; lo cual les motiva a seguir 
participando activamente para que estos proyectos se cumplan y tengan un impacto 
positivo; y así se den más proyectos comunitarios en post de cambiar la realidad social 
de los habitantes  
 
Ellos manifiestan que fue notoria la participación de las autoridades y la sociedad en 
general en el proyecto que tiene como fin erradicar el trabajo infantil y fomentar la 
educación de estos niños y niñas. Esto les ha permitido aprendizaje, experiencias y 
lecciones de vida. 
 
4.5 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
Hipótesis 
 
Con la evaluación del proyecto de  “Erradicación del trabajo Infantil”, se demuestra 
técnicamente el impacto positivo en la inserción a la educación de los niños y niñas del 
Catón Guano provincia de Chimborazo, en el año 2014. 
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4.5.1 Planteamiento de la hipótesis 
 
Hipótesis alternativa: 
  
Las medias de los índices de los componentes con y sin el proyecto son diferentes, con 
un nivel de confianza de 95% es decir: 
Ha: µics ≠ µicp 
 
Hipótesis Nula: 
 
Las medias de los índices de los componentes con y sin proyecto son iguales, con un 
nivel de confianza de 95%, es decir: 
Ho: µics = µicp 
 
4.5.2 Prueba del T-Student 
 
       TABLA Nº  81-4    PRUEBA T-STUDENT 
RESULTADOS 
CON 
PROYECTO 
SIN 
PROYECTO 
Media 0,566 0,326 
Varianza 0,07268 0,02738 
Observaciones 5 5 
Coeficiente de correlación de Pearson 0,65861   
Diferencia hipotética de las medias 0   
Grados de libertad 4   
Estadístico t 2,64071   
P(T<=t) una cola 0,02877   
Valor crítico de t (una cola) 2,13185   
P(T<=t) dos colas 0,05754   
Valor crítico de t (dos colas) 2,77645   
        Fuente: Tabla N° 73. Índice de Bienestar de las Familias 
        Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
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TABLA Nº  82-4    RESULTADOS ESTADÍSTICOS 
Estadísticos de muestras relacionadas 
RESULTADOS Media N Desviación típ. Error típ. de la media 
CON_PROYECTO 0,566 5 0,26959 0,12057 
SIN_PROYECTO 0,326 5 0,16547 0,074 
Fuente: Tabla N° 73. Índice de Bienestar de las Familias 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
 
                       TABLA Nº  83-4    RESULTADOS DE SIGNIFICANCIA 
Correlaciones de muestras relacionadas 
RESULTADOS N Correlación Sig. 
CON_PROYECTO Y 
SIN_PROYECTO 
5 0,659 0,227 
Fuente: Tabla N° 73. Índice de Bienestar de las Familias 
Elaboración: MOROCHO, Alba, 2015. 
 
4.5.3 Interpretación de los Resultados de la Hipótesis 
 
El promedio de los índices de bienestar de las familias es significativamente mayor con 
la implementación del proyecto ETI 2014 ya que; X = 0,57 y su SE = 0,269, en relación 
a cuando no había el proyecto donde; X = 0,33 y su SE = 0,165 
 
El valor de: 2,64071 representa a la t calculada, el valor critico de t (una cola) es de 
0,02877; y el valor critico de t (dos colas) es de 0,05754, lo que en la sumatoria da 
como resultado 0,08631 valor que es menor a la t calculada por lo que es altamente 
significativa. El nivel de significancia de 0,227 es mayor a 0,05 por lo tanto es 
beneficioso 
 
Resultado: la diferencia entre los dos promedios analizados es altamente significativa; 
por lo tanto la intervención del proyecto ETI 2014 del cantón Guano tuvo un impacto 
positivo en la inserción educativa; razón por la cual rechazo la hipótesis nula y acepto la 
alternativa. Debido que si hay diferencias entre la media de los  índices de los 
componentes con proyecto y sin proyecto 
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CONCLUSIONES 
 
1. Se logró la inserción a la educación de 400 niñas y niños inmersos en trabajo 
infantil, de los cuales 8 perdieron el año escolar que se encontraban, y 4 
abandonaron el proyecto debido a que se trasladaron a vivir en otras provincias, de 
los 400 beneficiarios el 85% dejo definitivamente de trabajar, y el 15% aun a veces 
realizaban actividades de trabajo infantil en los fines de semanas y días de ferias 
locales,  para su operación el proyecto necesito una inversión total de  157.753,20, 
de los cuales el MIES aporto 126.000,00 y el GAD Guano 31.753,20 el porcentaje 
de ejecución fue del 91,76%, la cantidad de 13.005,67 representa el porcentaje que 
no se ejecutó el mismo que fue devuelto al  MIES.  
 
2. El gasto per cápita del proyecto ETI 2014 fue de 361, 86 dólares  en promedio por  
cada beneficiario. Los indicadores financieros del Proyecto ETI 2014 fueron los 
siguientes Valor Actual Neto (VAN) $ 4.948,02, Tasa Interna de Retorno (TIR) 
0,49%, y Relación Beneficio Costo (RBC) 1,15; son indicadores positivos sobre el 
Proyecto. 
 
3. Se establecieron  diseñaron 11 variables y 33 indicadores las cuales fueron llevadas 
a un proceso de valoración, en la que se determinaron los índices del bienestar de 
las familias con la implementación  del proyecto fueron: en el componente humano 
fue de  0,50; social 0,15; político 0,50; financiero 0,28 y físico 0,20; y sin la 
implementación del proyecto los índices de los capitales fueron: componente 
humano fue de  0,89; social 0,39; político 0,55; financiero 0,77 y físico 0,23; en 
último lugar se compararon aplicando la prueba estadística del t-student el 
promedio de los índices de bienestar de las familias es significativamente mayor 
con la implementación del proyecto ETI 2014 ya que; X = 0,57, en relación a 
cuando no había el proyecto donde; X = 0,33. El nivel de significancia de 0,227 es 
mayor a 0,05 por lo tanto es beneficioso 
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RECOMENDACIONES 
 
1. Tener actualizada la información socioeconómica de los beneficiarios con el fin de 
seleccionar a las personas que realmente lo necesiten y el servicio que se les ofrezca 
sea más acorde a las necesidades urgentes de los mismos. Concientizar a los 
representantes de las niñas y niños beneficiarios sobre las consecuencias que 
significa el trabajo infantil en el aspecto psicológico, social, emocional, moral, 
físico, para así tener mayor participación de estos en controlar que sus hijos ya no 
realicen estas actividades de trabajo infantil  
 
2. Realizar programas continuos de capacitación para a los beneficiarios y sus familias 
de temas sobre derechos, deberes, motivación, riesgos del trabajo infantil, con el fin 
de que estos también contribuyan a  erradicar el trabajo infantil empezando desde 
sus casas. Mantener alianzas estratégicas con entidades gubernamentales, no 
gubernamentales y entidades privadas para fomentar proyectos sociales que 
contribuyan a erradicar el trabajo infantil 
 
3. Los proyectos sociales sean elaborados en base a la realidad de los sectores, y se 
promueva la participación activa de los mismos y así lograr impactos positivos, a 
fin de mejorar la calidad de vida  y estos sean vistos como actores que promueven 
el desarrollo de sus localidades.  
 
4. Que siempre los proyectos se evalué desde los componentes que promueven el 
desarrollo, que fomentan el desarrollo humano sostenible como son: humano, 
social, político, financiero, y físico. Para demostrar que el desarrollo significa 
bienestar y se ve reflejado en las condiciones de vida de sus beneficiarios. Los 
inconvenientes surgidos sirvan de aprendizaje para futuros proyectos. 
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ANEXOS 
 
ANEXO N° 1.    ENCUESTA  A REPRESENTANTES  DE LOS  NIÑOS/, NIÑAS  BENEFICIARIOS  
DEL PROYECTO ETI 2014 
 
OBJETIVOS.- 
 Obtener información que permita evaluar el proyecto  “Erradicación del Trabajo 
infantil” desde la perspectiva de la inserción a la educación de niños y niñas del 
Cantón Guano, año 2014      
 Analizar los resultados esperados del proyecto planteado y ejecutado de la 
“Erradicación de trabajo Infantil”, del cantón Guano. 
 Determinar el grado de satisfacción de los beneficiarios del proyecto 
“Erradicación del Trabajo Infantil”,  en el cantón Guano.  
 
Sus respuestas serán tratadas con absoluta reserva y solo para los objetivos de la 
presente investigación. 
GENERO 
HOMBRE………………………..................                                 MUJER……………… 
EDAD……………………………………… 
BARRIÓ…………………………………… 
 
Sus respuestas serán tratadas con absoluta reserva y solo para este fin. 
Favor marque con una X la respuesta que crea conveniente 
1. ¿Usted considera necesario realizar una evaluación, al proyecto ETI 2014 
desde la perspectiva de la inserción a la educación de los niños y niñas del 
cantón, que permita mejorar la atención recibida? 
 
a) SI 
b) NO 
Por Que……………………………………………………………………… 
2. ¿Usted fue beneficiaria del BDH en el año 2014? 
 
a) Si  
b) No  
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3. ¿Nivel de educación del representante del niño beneficiario? 
 
a) Primaria    
b) Secundaria 
c) Técnico 
d) Tercer Nivel 
 
4. ¿En que trabaja el jefe de la familia?  
 
a) Agricultura   
b) Construcción  
c) Sector  publico 
d) Sector Privado 
e) Otros 
  
5. ¿Un estimado de ingresos mensuales familiares? 
 
a) 100 - 150 
b) 150 - 200 
c) 200 - 250 
d) 250 - 300 
e) 300 - 350 
f) 350 – 400 
g) 400 y más 
 
6. ¿Número de  integrantes está compuesta su familia?  
 
a) 4  
b) 5 
c) 6 
d) 7 
e) 8 y más  
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7. ¿Cuántos hijos estuvieron en edades de asistir  a clases (edades entre 5 y 18 
años) en el año 2014? 
 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4  
e) 5 
f) 6 
g) 7 
 
8. ¿La vivienda donde vive es? 
 
a) Propia  
b) Arrendada 
c) Prestada 
d) De un familiar 
 
9. ¿Estado de la vivienda? 
 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Deteriorada 
 
10. ¿De acuerdo a su criterio, considera usted cómo calificaría el trato que 
recibió su hijo/a en el transcurso del año 2014 por parte del gestor/a social? 
 
a) Excelente 
b) Muy bueno 
c) Bueno  
d) Regular 
e) Malo 
f) Pésimo  
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11. ¿La ayuda que recibió usted del proyecto ETI 2014 fue? 
 
a) Excelente 
b) Bueno  
c) Regular 
d) Malo 
Por qué……………………………………………………………………………………. 
 
12. ¿Su hijo al ser beneficiario del proyecto ETI 2014, dejó definitivamente de 
trabajar?  
 
a) SI 
b) NO 
 
13. ¿El ser beneficiario del proyecto ETI 2014 ha sido beneficioso para su vida? 
 
a) SI 
b) NO 
 
En caso de contestar SI, Señale si ha sido satisfactoria la ayuda recibida 
 
a) SI 
b) NO  
Por qué……………………………………………………………………………………. 
 
14. ¿Hubo participación activa suya y de su hijo en el proyecto del cual son 
beneficiarios? 
 
c) SI 
d) NO 
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15. ¿Cree usted que los responsables (Coordinador y gestores sociales) del 
proyecto ETI 2014 ejecutaron bien su trabajo? 
 
a) SI 
b) NO 
 
En caso de contestar NO, Señale que les hizo falta 
 
a) Presupuesto 
b) Organización 
c) Seguimiento y control a los beneficiarios 
 
16. ¿Cumplieron los responsables del proyecto con todo lo que les ofrecieron? 
 
a. SI 
b. NO 
Por qué………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 2.    ENCUESTA A GESTORES SOCIALES DEL PROYECTO ETI 2014 
OBJETIVOS.- 
 Obtener información que permita evaluar el proyecto  “Erradicación del Trabajo 
infantil” desde la perspectiva de la inserción a la educación de niños y niñas del 
Cantón Guano, año 2014      
 Analizar los resultados alcanzados por el proyecto, comparando con los 
objetivos  planteados y ejecutados. 
 Determinar el grado de satisfacción de los beneficiarios del proyecto 
“Erradicación del Trabajo Infantil”,  en el cantón Guano.  
 
Sus respuestas serán tratadas con absoluta reserva y solo para los objetivos de la 
presente investigación. 
COMUNIDADES EN  LAS  QUE TRABAJA………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
GRADO DE INSTRUCCIÓN 
Primaria…………….             Secundaria………    Técnico……..  Superior…………… 
 
Favor marque con una X la respuesta que crea conveniente 
1. ¿Cree Ud. que con el proyecto ETI 2014  se logró la inserción  a la educación 
de los niños inmersos en trabajo infantil? 
 
a) SI 
b) NO 
 
2. ¿Los niños beneficiarios del proyecto ETI 2014 dejaron definitivamente de 
trabajar? 
 
a) Si  
b) No 
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3. ¿Hubo una participación activa de la familia y niño beneficiario del 
proyecto ETI 2014?  
 
a) SI 
b) NO 
 
4. ¿Ud. realizó seguimiento académico de los niños beneficiarios del proyecto  
ETI 2014?  
 
a) SI 
b) NO 
 
Si la respuesta es SI, ¿Cómo es el rendimiento académico  de ellos? 
 
a) Excelente 
b) Muy bueno 
c) Bueno 
d) Regular 
e) Malo 
f) Pésimo  
 
5. ¿Los 400 niños beneficiarios del proyecto ETI 2014, terminaron y aprobaron 
el año escolar  en el que se encontraban? 
 
a) SI  
b) NO 
 
6. ¿El proyecto ETI en el año 2014 estuvo organizado de manera  correcta? 
 
c) SI  
d) NO 
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7. ¿Conoció los lineamientos con los que se manejó el proyecto ETI en el año 
2014? 
 
a) SI 
b) NO 
  
8. ¿Se mantuvieron reuniones para realizar mejoras en la ejecución del 
proyecto ETI 2014? 
 
a) SI 
b) NO  
 
9. ¿Usted recibió capacitación por parte de los responsables del proyecto ETI 
2014? 
a) SI 
b) NO 
 
10. ¿El responsable de proyecto ETI 2014 le proporcionaron de forma 
oportuna los recursos e instrumentos necesarios para la realización de su trabajo? 
 
a)   SIEMPRE 
b)   CASI SIEMPRE 
d)   A VECES 
e)   NUNCA 
 
11. Señale un tipo de problema que usted considere que afectó al normal 
funcionamiento del proyecto ETI 2014 
 
a) Falta de presupuesto 
b) Débil organización en la ejecución del proyecto ETI 
c) Vías de Acceso en mal estado 
d) Lineamientos poco claro sobre como gastar el presupuesto 
e) No participación de los beneficiarios y sus familias  
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12 ¿Se gastó todo el presupuesto asignado al proyecto ETI 2014? 
 
a. SI 
b. NO 
 
13. ¿Considera usted que el proyecto ETI 2014 cumplió manera efectiva con el 
objetivo por el cual fue creado? 
 
a) SI 
b) NO 
 
14. ¿Considera que el trabajo que usted realizó en la ejecución del proyecto 
ETI  2014 fue? 
 
a)  Excelente 
b) Muy bueno 
c) Bueno 
d) Regular  
e)  Malo 
f) Pésimo  
 
15. ¿Al final del proyecto Ud. realizó una nueva encuesta socioeconómica a la 
familia del beneficiario con el fin de determinar si continuaba en el proyecto el 
próximo año? 
 
a) SI 
b) NO 
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ANEXO N° 3.    PREGUNTAS DE ENTREVISTA AL COORDINADOR DEL PROYECTO ETI 
2014 
OBJETIVOS.- 
 Obtener información que permita evaluar el proyecto  “Erradicación del Trabajo 
infantil” desde la perspectiva de la inserción a la educación de niños y niñas del 
Cantón Guano, año 2014      
 Analizar los resultados esperados del proyecto planteado y ejecutado de la 
“Erradicación de trabajo Infantil”, del cantón Guano. 
 Determinar el grado de satisfacción de los beneficiarios del proyecto 
“Erradicación del Trabajo Infantil”,  en el cantón Guano.  
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Cargo que desempeñó          ……………………………. 
Nivel de educación:  
Primaria…………  Secundaria………..  Superior……... 
 
Tiempo que labora en la institución 
Años …… Meses……  
Sus respuestas serán tratadas con absoluta reserva y solo para este fin. 
 
1. ¿Cree usted que se ejecutó todo lo que se  planificó en el Proyecto ETI 
2014? 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Las actividades que  desarrolló tuvieron un documento de planificación 
previa? 
 
 
 
3. ¿Cree usted que el proyecto ETI 2014 contó con todos los recursos para la 
ejecución del mismo? 
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4. ¿Se gastó todo el dinero asignado para el proyecto ETI 2014? 
 
 
 
 
 
 
5. ¿Cree usted que el  proyecto ETI 2014 permitió la inserción a la educación 
de las niñas y niños beneficiarios? 
 
 
 
 
 
 
6. ¿Cuál o cuáles fueron los encargados de seleccionar a las 400 niñas y niños 
beneficiarios? 
 
 
 
 
 
 
7. ¿Ud cree que los 400 beneficiarios seleccionados   realmente necesitaron  la 
ayuda que les dio el proyecto ETI? 
 
 
 
 
 
8. ¿Cree usted que  el proyecto ETI 2014 logró que las niñas y niños del 
Cantón Guano dejaran de trabajar, e inclusive los fines de semana, 
feriados, vacaciones, días de ferias? 
 
 
 
 
 
 
9. ¿Se evalúo constantemente a los beneficiarios con el fin de verificar si sus 
condiciones económicas mejoraron o no? 
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10. ¿Piensa usted que lo que ofreció el proyecto  ETI 2014 fue lo que realmente 
necesitaban los beneficiarios? 
11. ¿Cree usted que se logró la satisfacción de los beneficiarios del proyecto 
ETI 2014? 
 
 
 
 
 
12. ¿Qué le faltó en su desempeño para ser eficiente, efectivo y eficaz? 
 
 
 
 
 
13. ¿Ud. realizo alguna vez visitas sorpresivas para verificar si a los gestores 
sociales estaban  en el lugar y hora indicada según lo planificado, realizando 
su trabajo? 
 
 
 
 
 
14. ¿Los gestores sociales a los cuales usted visito estaban, realizando su 
trabajo? 
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ANEXO N° 4.    INFORME FINANCIERO FINAL CONVENIO ETI 2014 
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ANEXO N° 5.    PROYECTO ETI 2014 
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ANEXO N° 6.    CONVENIO ENTRE EL MIES Y GAD GUANO DEL PROYECTO ETI 2014  
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ANEXO N° 7.     FOTOGRAFÍAS DE LOS SECTORES DONDE SE DESARROLLÓ EL 
PROYECTO ETI 2014 
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